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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 054/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 054/CM-02/2024
EN MONTO, AMPLIACION DEL PERÍODO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio modificatorio  No. DCSyCOP/FIII 054/CM-02/2024, mediante el cual se modifica el monto, se amplia el período de ejecución y se establecen los nuevos términos y condiciones de ejecución de los trabajos del Contrato Número DCSyCOP/FIII 054/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “Orvy Constructores, S.A. de C.V.”, por conducto de su  representante legal Orzaly Vicente Valdéz Schmidt, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista” y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 29 de agosto del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 054/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $2,027,755.89 (Dos millones veintisiete mil setecientos cincuenta y cinco pesos 89/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 60 días naturales, contados a partir del día 02 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024. 

II.- Que mediante Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 08 de octubre del 2024, “Las partes” formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del 08 de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2024. 

III.- Mediante escrito de fecha 25 de octubre del 2024, “El Contratista” solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato; lo cual mediante oficio número DOPyM/DCOC/4607/2024 de fecha 28 de octubre del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

IV. Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4624/2024 de fecha 29 de octubre de 2024.

V. Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4911/2024 de fecha 20 de noviembre de 2024.

VI. Con fecha 20 de noviembre de 2024 se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número TM/MP/DPRF/035-BIS/2024 la cantidad de $91,202.03 (Noventa y un mil doscientos dos pesos 03/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para el convenio en monto correspondiente.

VII. Mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2024, “El Contratista”, solicitó la formalización del convenio ampliatorio en monto para la ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales, ampliación del período de ejecución, así como los nuevos términos y condiciones.


VIII. Se emitieron los dictámenes técnicos números DCSyCOP/FIII 054/DT 01/2024 y DCSyCOP/FIII 054/DT 02/2024, con fechas 30 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de 2024, respectivamente, debidamente fundados y motivados para incremento de monto y ampliación del período de contrato y términos y condiciones, respectivamente. 

VIII.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 054/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 08 de octubre del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.
 
I.3.- Que existe la necesidad de modificar el monto originalmente contratado de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
 
Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :


Primera. El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer la ampliación de monto, ampliación del período de ejecución, así como establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 054/2024, de fecha 29 de agosto del 2024, cuyo objeto es la Obra: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Segunda. El monto contratado se incrementa por la cantidad de $91,202.03 (Noventa y un mil doscientos dos pesos 03/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de $2,118,957.92 (Dos millones ciento dieciocho mil novecientos cincuenta y siete pesos 92/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 4.50% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado. 

Tercera. “Las Partes” convienen en ampliar del periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 31 de octubre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 054/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose en el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 08 de octubre del 2024, como reactivación del período de ejecución contractual a partir del 08 de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2024, más el incremento por 10 días naturales para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el 16.66% del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de 70 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución:

	PERIODO DE EJECUCIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 08 de octubre del 2024
	25 de noviembre del 2024



Cuarta. “El Municipio” y “El Contratista” establecen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se ejecutan los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 054/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, con los que se modifican los conceptos de obra conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOL.
	P. U.
	TOTAL

	A3
	PAVIMENTO
	 
	 
	 
	 

	A33
	MURO DE ENRASE
	          
	 
	 
	 

	23-ESTCC15X15-02
	CASTILLO O CADENA DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA DE PINO, COLADO CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 CM., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE Y CURADO.
	ML
	0.35
	 $355.64 
	 $124.47 

	23-TEREMEMQPR-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	1.7053
	 $352.87 
	 $601.75 

	 
	TOTAL MURO DE ENRASE
	 
	 
	 
	 $726.22 

	A37
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 

	23-ACMTEDCV-01
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	42.52
	 $282.51 
	 $12,012.32 

	 
	TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 $12,012.32 

	 
	TOTAL PAVIMENTO
	 
	 
	 
	 $12,738.54 

	
	
	
	
	 IVA 
	 $2,038.17 

	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $14,776.71 



B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P. U.
	VOLUMEN 
	IMPORTE TOTAL

	A1
	GUARNICIONES
	 
	 
	 
	 

	A11
	PRELIMINARES
	                
	 
	 
	 

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	 $17.69 
	29.88
	 $ 528.58 

	23-PRTREQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	 $12.39 
	29.88
	 $370.21 

	 
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $898.79 

	A13
	GUARNICIÓN
	 
	 
	 
	 

	23-TEREMEMQPR-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	 $352.87 
	1.50
	 $529.31 

	 
	TOTAL GUARNICÓN
	 
	 
	 
	 $529.31 

	A15
	LIMPIEZA
	 
	 
	 
	 

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	 $29.48 
	14.80
	 $ 436.30 

	 
	TOTAL LIMPIEZA 
	 
	 
	 
	 $436.30 

	 
	TOTAL DE GUARNICIONES
	 
	 
	 
	 $1,864.40 

	A2
	BANQUETAS
	 
	 
	 
	 

	A21
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	 $17.69 
	38.92
	 $688.49 

	23-PRTREQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	 $12.39 
	38.92
	 $482.22 

	 
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $1,170.71 

	A23
	BANQUETAS
	 
	 
	 
	 

	23-EDCIEAP-50
	CIMBRA APARENTE PARA LA FORMACIÓN DE ARRIATE CIRCULAR CON DIÁMETRO DE 40 CMS. Y ALTURA DE 15 CMS. COLOCADA A NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA PROTECCIÓN DE ÁRBOLES O ARBUSTOS, ELABORADA CON LÁMINA LISA CALIBRE 28, INCLUYE: 5 TRAMOS DE VARILLA DEL #3 DE 30 CMS. DE LONGITUD CADA UNO, PARA LA FORMACIÓN DE LA FORMA CIRCULAR, ALAMBRE RECOCIDO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO.
	PZA
	 $702.75 
	3.00
	 $2,108.25 

	24-RA01-01
	RETIRO DE ÁRBOL DE HASTA 1 MTS. DE ALTURA Y 15 CMS. DE DIAMETRO PROMEDIO DEL TRONCO, PARA TRASPLANTE DENTRO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPAS DE 0.50 X 0.50 MTS. POR 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, UNA PARA EL RETIRO Y OTRA PARA EL TRASPLANTE RESPECTIVO, ABONADO DE LA PLANTA CON ABONO ORGANICO, RIEGO POR 10 DIAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.
	PZA
	 $1,800.41 
	1.00
	 $1,800.41 

	 
	TOTAL BANQUETAS
	 
	 
	 
	 $5,079.37 

	A3
	PAVIMENTO
	 
	 
	 
	 

	A31
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	 $17.69 
	9.15
	 $161.86 

	23-PRTREQ-01
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	 $12.39 
	9.15
	 $113.37 

	 
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $275.23 

	A32
	TERRACERIAS
	 
	 
	 
	 

	23-CTCJMQM2-02
	CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: AFINE DE LOS TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.
	M3
	 $397.89 
	3.76
	 $1,496.07 

	23-TEACTNMQ-01
	AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2.
	M2
	 $23.37 
	9.15
	 $213.84 

	23-TEBHMQ-03
	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTOCONFORMADORA; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 ½” Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 5 TON. PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.
	M3
	 $631.32 
	1.91
	 $1,205.82 

	 
	TOTAL TERRACERIAS
	 
	 
	 
	 $2,915.73 

	A33
	MURO DE ENRASE
	 
	 
	 
	 

	23-EDALBM14LD-01
	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3,  HASTA 4.00 MTS DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DE SUSTENTACIÓN SEGURA INMEDIATO, INCLUYE: ANDAMIAJES, NIVELACIONES Y PLOMEADOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA.
	M2
	 $704.01 
	0.06
	 $42.24 

	 
	TOTAL MURO DE ENRASE
	 
	 
	 
	 $42.24 

	A34
	PAVIMENTO
	 
	 
	 
	 

	23-PH15OBAR-01
	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO, VOLTEADOR, CIMBRA  METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.
	M2
	$848.82 
	921.62
	$782,289.49 

	 
	TOTAL PAVIMENTO
	 
	 
	 
	$782,289.49 

	A37
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	 $29.48 
	7.81
	 $230.24 

	 
	TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 $230.24 

	 
	TOTAL PAVIMENTO
	
	
	
	$785,752.93 

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	$792,696.70 

	 
	 
	 
	 
	 I.V.A. 
	$126,831.47 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL 
	$919,528.17 



C).- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOL.
	P. U.
	TOTAL

	A38
	EXTRAORDINARIOS
	 
	 
	 
	 

	EXT-01
	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), COLADO DE MANERA CONTINUA CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORAINCLUYE: CORTE TRANSVERSAL CON CORTADORA  8 HP COMO JUNTA FRIA A CADA 3.00 MTS Y CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 CMS,  CIMBRA ,  SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON  MEMBRANA BASE PARAFINA , APLICADA CON  ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO. PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.
	M2
	910.30
	 $848.43 
	$772,325.83 

	EXT-02
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CON RECUPERACIÓN, DEMOLICÓN DE CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO, CON SECCIÓN DE 30 X 30 CMS., ENRACE CON MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACIÓN DE CADENA PERIMETRAL DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CMS., COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 A CADA 15 CMS., COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO RECUPERADO., REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	PZA
	1.00
	 $7,632.33 
	 $7,632.33 

	 
	TOTAL EXTRAORDINARIOS
	 
	 
	SUBTOTAL 
	$779,958.16 

	
	
	
	 
	 I.V.A. 
	$124,793.31 

	
	
	
	 
	 TOTAL 
	$904,751.47 



Quinta. “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 054/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha c de08 de octubre del 2024 ratificandolos en todas sus partes.

Sexta.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 054/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, así como del Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 08 de octubre del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 22 de noviembre del 2024.





	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Orzaly Vicente Valdéz Schmidt
Representante Legal 
 Orvy Constructores, S.A. de C.V.











“Testigos de Asistencia”





	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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