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EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3° PRIV. PALMAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”,LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. JOSE LUIS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, ISABEL SANTIAGO ROJAS, JUANA AGUSTINA RAMIREZ, RUFINO MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA, VOCAL 1 Y VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0101
	AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI 

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

	FONDO:
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/055/2024
	FECHA:   
	19 DE JUNIO DEL 2024

	OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 
	TM/MP/DPRF/027/2024
	FECHA:   
	11 DE OCTUBRE DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2230504K27020129-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         
	IMPORTE AUTORIZADO:  $ 637, 656.43

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 055/2024
	FECHA:   
	29 DE AGOSTO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No :
	DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024
	FECHA:
	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No :
	DCSyCOP/FIII 0552/CM-02/2024
	FECHA:
	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No : 
	DCSyCOP/FIII 055/CM-03/2024
	FECHA: 
	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES No : 
	DCSyCOP/FIII 055/CM-04/2024
	FECHA: 
	11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	80.71 ML
	METAS ALCANZADAS: 
	82.80 ML

	BENEFICIARIOS:
	41 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y ACARREOS. 


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 637, 656.43
	$ 630, 125.95
	$ 7, 530.48

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 637, 656.43
	$ 630, 125.95
	$ 7, 530.48


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO
 

	_________________________________

ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE

 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA
________________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
RESIDENTE DE OBRA
RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA



	_________________________________

 C. JOSE LUIS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
	
	_________________________________

C. ISABEL SANTIAGO ROJAS
SECRETARIA

	_________________________________

 C. JUANA AGUSTINA RAMIREZ
VOCAL 1
	
	_________________________________

C. RUFINO MARTÍNEZ
VOCAL 2
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