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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/RF 005/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/RF 005/CM-02/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN. 
	
	                

Contratista: “Arquitectura e Ingeniería Romero S.A. de C.V.”
Representante Legal: Elvia Carmen Cruz Rosales
Domicilio: Avenida Monte Albán No. 38, Col. Benito Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. CP. 71233.
Teléfono: 951-216-46-12
R.F.C.: AIR201228JA8
I.M.S.S: J21 15165 10 7

Convenio No. DCSyCOP/RF 005/CM-02/2024

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Ejercicio Fiscal: 2024.

No. de Obra: RF/005/2024

Obra: ”Rehabilitación de domos e impermeabilización de la cubierta en el Mercado Zonal de Santa Rosa, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca



Plazo de Ejecución: 
45
Días Naturales 
Término:

23 de noviembre del 2024
Inicio:

07 de noviembre del 2024

Fecha de Convenio:
07 de noviembre del 2024
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Convenio modificatorio No. DCSyCOP/RF 005/CM-02/2024, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/RF 005/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Arquitectura e Ingeniería Romero S.A. de C.V.” representado en este acto por Elvia Carmen Cruz Rosales, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:


A N T E C E D E N T E S:


I.- Con fecha 29 de agosto del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/RF 005/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación de domos e impermeabilización de la cubierta en el Mercado Zonal de Santa Rosa, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $ 1,197,603.01, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 45 días naturales, contados a partir del día 02 de septiembre del 2024 al 16 de octubre de 2024. 

II.- Con convenio modificatorio de diferimiento DCSyCOP/RF 005/CM-01/2024 de fecha 07 de octubre del 2024, con termino de la obra al 02 de noviembre del 2024.

III.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/4444/2024 de fecha 17 de octubre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 17 de octubre del 2024.

IV.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/4725/2024 de fecha 06 de noviembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 07 de noviembre del 2024.


D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/RF 005/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación de domos e impermeabilización de la cubierta en el Mercado Zonal de Santa Rosa, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.



Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:


C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- “Las Partes” convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 16 de octubre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/RF 005/2024 de la obra denominada “Rehabilitación de domos e impermeabilización de la cubierta en el Mercado Zonal de Santa Rosa, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

	PERIODO DE REACTIVACIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 07 de noviembre del 2024
	23 de noviembre del 2024


 
SEGUNDA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/RF 005/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/RF 005/2024  de fecha 29 de agosto del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 07 de noviembre del 2024.



	“El Municipio”



 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 



C. Elvia Carmen Cruz Rosales
Representante legal de
 Arquitectura e Ingeniería Romero S.A. de C.V. 





“Testigos de Asistencia”



	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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