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EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MORELOS, BARRIO LA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y ERICK JONATHAN ROJAS PORRAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. ANTONIO JAIME FACIO MORALES, ALFONSO MORALES SANTIAGO, ERICA GRACIELA GALAN GARCÍA E ISABEL EMILIA FACIO SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1 Y VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1101
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS 

	D A T O S       G E N E R A L E S


	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/060/2024
	FECHA:   
	01 DE JULIO DEL 2024

	OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No.: 
	TM/MP/DPRF/028/2024
	FECHA:   
	18 DE OCTUBRE DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K27020131-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         
	IMPORTE AUTORIZADO:  $ 2,900, 447.59

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 060/2024
	FECHA:   
	29 DE AGOSTO DEL 2024

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No :
	DCSyCOP/FIII 060/CM-01/2024
	FECHA:
	04 DE OCTUBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO Y MONTO No :
	DCSyCOP/FIII 060/CM-02/2024
	FECHA:
	22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No : 
	DCSyCOP/FIII 060/CM-03/2024
	FECHA: 
	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	05 DE DICIEMBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	PAVIMENTO 1533.23 M2
	METAS ALCANZADAS: 
	PAVIMENTO 1505.54 M2

	BENEFICIARIOS:
	64 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PAVIMENTO: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS.


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 2,900, 447.59
	$ 2,900, 447.59
	$   148, 259.3

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 2,900, 447.59
	$ 2,900, 447.59
	$   148, 259.3


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO
	
	_________________________________

ING. ERICK JONATHAN ROJAS PORRAS 
RESIDENTE DE OBRA 

	RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA



	_________________________________
 C. ANTONIO JAIME FACIO MORALES     
PRESIDENTE
	
	_________________________________
C. ALFONSO MORALES SANTIAGO 
SECRETARIO

	_________________________________

 C. ERICKA GRACIELA GALAN GARCIA     
VOCAL 1
	
	_________________________________

C. ISABEL EMILIA FACIO SANCHEZ
VOCAL 2
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