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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
 


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 026/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 026/CM-01/2024
DE MONTO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN. 

	
Contratista: Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.
Representante legal: Juan Daniel Vásquez Aquino
Domicilio: Calle Costa Rica No. 102 Int. 3, Col. America Norte, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Teléfono: 951-108-27-03
R.F.C.: MEA1911128U7
I.M.S.S: D68 63551 10 9

	
Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal
No. de Convocatoria: 003
Fecha de Convocatoria: 25 de julio de 2024
No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2024
Fecha de Fallo: 26 de agosto del 2024
Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN)
Ejercicio Fiscal: 2024





	
No. de Obra: FIII/057/2024

Obra: “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”

	Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca






Diferimiento de ejecución de trabajos
	Activación por suspensión
inicio
02 de noviembre del 2024 

	
Término 
16 de diciembre de 2024




Ampliación de plazo de ejecución
	Plazo de contrato:
45 días Naturales

	Plazo Convenio ampliatorio
20 días Naturales
	Plazo total de ejecución
65 días Naturales





Nuevo período de ejecución
	Inicio
02 de noviembre del 2024 

	Término
05 de enero de 2025



	
	
Fecha de Convenio:
08 de noviembre de 2024





Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 057/CM-01/2024, mediante el cual se difiere y amplia el período de ejecución del Contrato Número DCSyCOP/FIII 057/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.”, representado en este acto por Juan Daniel Vásquez Aquino, en su carácter de representante legal, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 29 de agosto del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 057/2024, relativo a la obra pública denominada: “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $1,856,011.18, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 45 días naturales, contados a partir del día 02 de septiembre del 2024 al 16 de octubre de 2024. 

II.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/3670/2024 de fecha 02 de septiembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “Las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 02 de septiembre del 2024.

III.- Que mediante oficio número DOPyM/DCOC/4679/2024 de fecha 01 de noviembre del 2024 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “Las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 02 de noviembre del 2024.

IV. Mediante escrito de fecha 05 de noviembre de 2024, “El Contratista”, solicitó la formalización del convenio ampliatorio del período de ejecución.

V. Con fecha 06 de noviembre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 057/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la ampliación del período de ejecución.

VI. “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4754/2024 de fecha de 07 de noviembre de 2024, notifica a “El Contratista”, la fecha para la formalización del convenio de diferimiento y ampliación del período de ejecución. 

VII.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.






D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 057/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.-Las Partes” convienen en diferir el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 16 de octubre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 057/2024, de la obra denominada “Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como período diferido del 02 de noviembre de 2024 al 16 de diciembre de 2024. 

Así mismo, “Las Partes” acuerdan ampliar el periodo de ejecución por 20 días naturales para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado, lo que representa el 44.44% del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de 65 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución


	PERIODO DE EJECUCIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 02 de noviembre de 2024
	05 de enero de 2025



TERCERA.- “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 057/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

CUARTA.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 057/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 08 de noviembre de 2024.







	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Juan Daniel Vásquez Aquino
Representante Legal
Megaconstrucciones y Edificaciones Aquimma, S.A. de C.V.







“Testigos de Asistencia”








	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











