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EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA, TRAMO DE CALLE NIÑO ARTILLERO A CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. VICTOR SANTIAGO PIMENTEL, MARCO ANTONIO VIDAL RAMOS, BALTASAR LLECAS CASAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0901
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC 

	D A T O S       G E N E R A L E S


	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	“RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” 

	FONDO: 
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL“

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/065/2024
	FECHA:   
	04 DE JULIO DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-213050K27020216-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE AUTORIZADO:  $ 89,124.64

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 065/2024
	FECHA:   
	30 DE AGOSTO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 065/CM-01/2024
	FECHA:
	11 DE OCTUBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	16 DE OCTUBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	DRENAJE

ESCALINATAS
	14.79 ML

7.31 M2
	METAS ALCANZADAS: 
	DRENAJE

ESCALINATA
	15.32 ML

7.67 M2

	BENEFICIARIOS:
	32 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: DRENAJE SANITARIO: PRELIMINARES. EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERIAS, INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERIA, LIMPIEZA Y ACARREOS. ESCALINATAS. PRELIMINARES. ALBAÑILERIA, LIMPIEZA Y ACARREOS.  


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 89,124.64
	$ 89,124.64
	$   0.00

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 89,124.64
	$ 89,124.64
	$   0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO
	
	_________________________________

ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO
DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA 

	_________________________________

ARQ. JULIO PRESA OZUNA 
RESIDENTE DE OBRA 
RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA


	_________________________________
C. VICTOR SANTIAGO PIMENTEL 
PRESIDENTE
	
	_________________________________
C. MARCO ANTONIO VIDAL RAMOS
SECRETARIO


_________________________________

C. BALTASAR LLESCAS CASAS
VOCAL
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