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REUNIDOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAXACA., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS C.C.ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE, ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, REDISENTE DE OBRA Y EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS C.C. YASMIN ALFARO ORTIS, LILIA SANTOS LEÓN, ELSA REYES LÓPEZ, NATALIA CRUZ ROMERO Y RUFINA LEÓN GONZALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1, 2 Y 3, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” 
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0701
	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 

	D A T O S       G E N E R A L E S


	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

	FONDO: 
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL“

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: 
	FISMDF/067/2024
	FECHA:   
	04 DE JULIO DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K27050130-61412-2533324
	IMPORTE AUTORIZADO:  $ 1,146, 760.54

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
	DCSyCOP/FIII 067/CM-01/2024
	FECHA DE CONVENIO: 7 DE OCTUBRE DE 2024

	CONVENIO DE MONTO, DIFEMIENTO Y TERMINOS Y CONDICIONES: 
	DCSyCOP/FIII 067/CM-02/2024
	FECHA DE CONVENIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE DE CONTRATO:  $ 1,027, 663.93

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 067/2024
	FECHA:   
	30 DE AGOSTO DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	667.35 M2 DE PAVIMENTO
	METAS ALCANZADAS: 
	706.8000773 M2 DE PAVIMENTO

	
	18.72 ML DE GUARNICIONES
	
	16.36 ML DE GUARNICIONES

	
	10.71 M2 DE BANQUETAS
	
	18.59 M2 DE BANQUETAS

	BENEFICIARIOS:
	47 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, SONDEO EN SITIO PARA LOCALIZACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSIDERANDO EL ESPEJO DESDE LOS POZOS ALEDAÑOS EXISTENTES, LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL); CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA; CONCRETO HIDRAULICA PARA LOSA DE PAVIMENTO, DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE; RENIVELACIÓN DE POZO EXISTENTE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES EN COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICACIÓN CON MICROESFERA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO, GUARNICIONES, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO-ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL); EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PODUCTO DE COTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO BASE SOLVENTE; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO; BANQUETAS CORTES DE BANQUETA DE CONCRETOR HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO-ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL), EXCAVAIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO. 

	ESTRUCTURA FINANCIERA



	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 1,146, 760.54
	$ 1,146, 760.54
	$   0.00

	PROGRAMA FEDERAL 
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 1,146, 760.54
	$ 1,146, 760.54
	$   0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL CIUDADANO C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “ASFALTOS Y CONTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
NOMBRE DE LA EMPRESA: “ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V. “

REPRESENTANTE:                  C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES
CARGO:                                     REPRESENTANTE LEGAL
RFC:                                           ACL090327ID4
DIRECCIÓN:                              CALLE SIN NOMBRE, LOTE 21, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAXACA C.P. 68200
	________________________________________

“ASFALTOS Y CONTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V.”

C.ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES
REPRESENTANTE LEGAL




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO
	
	_________________________________

ING. TEOFILO CUEVAS FELIPE 
RESIDENTE DE OBRA 

	_________________________________

ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA 
POR EL COMITÉ DE OBRA


	_________________________________
C. YASMIN ÁLFARO ORTIZ
PRESIDENTE
	
	_________________________________
C. LILIA SANTOS LEÓN 
SECRETARIA


	_________________________________

C. ELSA REYES LÓPEZ
VOCAL 1
	
	_________________________________

C. NATALIA CRUZ ROMERO   
VOCAL 2


_________________________________

C. RUFINA LEÓN GONZALES
VOCAL 3
La presente hoja de firmas corresponde al acta entrega recepción de la obra de fecha 11 de diciembre del 2024, correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinarlo No. DCSyCOP/FIII 067/2024.
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