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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
 


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 072/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 072/CM-02/2024
EN MONTO, AMPLIACIÓN DEL PERÍODO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES

Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 072/CM-02/2024, mediante el cual se modifica el monto, se amplia el período de ejecución y se establecen los nuevos términos y condiciones de ejecución de los trabajos del Contrato Número DCSyCOP/FIII 072/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Gregorio Alfredo López Rodríguez”, Persona Física, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 30 de agosto de 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 072/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $243,929.97 (Doscientos cuarenta y tres mil novecientos veintinueve pesos 97/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 30 días naturales, contados a partir del día 02 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024. 

II.- Que mediante Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024 de diferimiento de período de ejecución de fecha 24 de septiembre del 2024, “Las partes” formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del 24 de septiembre del 2024 al 23 de octubre del 2024. 

III.- Mediante escrito de fecha 04 de octubre del 2024, “El Contratista” solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato; mismos que fueron autorizados mediante oficio número DOPyM/DCOC/4247/2024 de fecha 07 de octubre del 2024.

IV. Mediante escrito de fecha 08 de octubre de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4302/2024 de fecha 10 de octubre de 2024.

V. Mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4541/2024 de fecha 23 de octubre de 2024.

VI. Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2024, “El Contratista”, solicitó la formalización del convenio ampliatorio en monto, tiempo y términos y condiciones para la ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales.

VII. Con fechas 10 de octubre del 2024 y 23 de octubre del 2024 se emitieron los dictámenes técnicos números DCSyCOP/FIII 072/DT 01/2024 y DCSyCOP/FIII 072/DT 02/2024 debidamente fundado y motivado para incremento de monto y ampliación de plazo y términos y condiciones, respectivamente.

VIII. Con fecha 23 de octubre de 2024 se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número TM/MP/DPRF/031/2024 la cantidad de $164,107.62 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento siete pesos 62/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para el convenio en monto correspondiente.

IX.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.


D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 072/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 24 de septiembre del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.
 
I.3.- Que existe la necesidad de modificar el monto y los términos y condiciones originalmente contratados de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.” , en términos de los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
 
Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:
C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

Primera. El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer la ampliación de monto y plazo contratado, así como establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 072/2024, de fecha 30 de agosto de 2024, cuyo objeto es la Obra: “Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

[bookmark: _Hlk184842847][bookmark: _Hlk184842873]Segunda. El monto contratado se incrementa por la cantidad de $164,107.62 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento siete pesos 62/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica por única ocasión quedando el importe total contratado por la cantidad de $408,037.59 (cuatrocientos ocho mil treinta y siete pesos 59/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 67.3% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado. 

Tercera. “Las Partes” convienen en ampliar del periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 01 de octubre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 072/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público ”José Perfecto García”, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose en el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 24 de septiembre del 2024, como reactivación del período de ejecución contractual a partir del 24 de septiembre del 2024 al 23 de octubre del 2024, más el incremento por 7 días naturales para la ejecución de los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado lo que representa el 23% del plazo originalmente contratado, por lo que el nuevo plazo de ejecución es de 37 días Naturales, con el siguiente periodo de ejecución:

	PERIODO DE EJECUCIÓN

	FECHA INICIAL
	FECHA FINAL

	 24 de septiembre del 2024
	30 de octubre del 2024



Cuarta. “El Municipio” y “El Contratista” establecen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se ejecutan los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 072/2024, de fecha 30 de agosto de 2024, con los que se modifican los conceptos de obra conforme a lo siguiente:

[bookmark: _Hlk185512424]A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	B
	CONDUCTOR
	 
	 
	 
	 

	24-IE-US-RUD.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUDO DE COBRE (3 X 12 AWG)THW 75 SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO,3% DE PUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, AISLADOS Y PRUEBA.
	ML
	25.5
	$66.97
	$1,707.74

	TOTAL CONDUCTOR
	 
	 
	 
	 
	$1,707.74

	E
	PROTECCION
	 
	 
	 
	 

	CHPRE009
	LIMPIEZA FINA DE OBRA EN ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES CON ESCOBA  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	80.59
	$12.19
	$982.39

	TOTAL PROTECCION
	 
	 
	 
	 
	$982.39

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL 
	$2,690.13

	 
	 
	 
	 
	IVA
	$430.42

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	$3,120.55



B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	A
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	24-RET-LUM-C.
	RETIRO DE LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE ACRÍLICO DE 14" DE DIÁMETRO CON LÁMPARA DE ADITIVO METÁLICO INCLUYE DESCONEXIÓN, RETIRO DE 25 METROS DE CONDUCTOR, Y BALASTRO INTEGRAL, A UNA ALTURA DE 7 METROS. RETIRO DE LAS PIEZAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	PZA
	10
	$90.05
	$900.50

	A
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	$900.50

	B
	CONDUCTOR
	 
	 
	 
	 

	IE-0041
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CABLE DE COBRE (10 AWG)  THW 75 SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE  OBRA AISLADOS Y PRUEBAS.
	ML
	800
	$33.61
	$26,888.00

	IE-0024D
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CABLE DE COBRE DESNUDO (14d AWG)    SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES,   MANO DE  OBRA AISLADOS Y PRUEBAS.
	ML
	270
	$29.52
	$7,970.40

	B
	TOTAL CONDUCTOR
	 
	 
	 
	$34,858.40

	C
	TUBERIA
	 
	 
	 
	 

	IE-0008
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CONTRA Y MONITORES PARA TUBO  CONDUIT P.G.GALVANIZADO DE 21MM (3/4") DE DIAMETRO  SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE.   INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	55
	$67.34
	$3,703.70

	IE-0045
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT P.G. DE 21 MM (3/4”) DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE., INCLUYE TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	130
	$52.47
	$6,821.10

	23-IE-0006-TUB.
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA, PRUEBAS Y RANURADO.
	ML
	238.9
	$89.01
	$21,264.49

	23-IE-0004-A
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE21MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	50
	$62.89
	$3,144.50

	23-IE-COPAME
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	52
	$56.94
	$2,960.88

	IE-0007
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA PARA TUBO  CONDUIT P.G.GALVANIZADO DE 21MM (3/4") DE DIAMETRO  SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE.   INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	26
	$67.36
	$1,751.36

	24-LUM-COLG.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO COLGANTE LED 120W CATALOGO TDLT MARCA HIGHBAYPERFORMANCE, CON UNA EFICIENCIA OPTICA DE 94% CON UNA VIDA UTIL DE 50,000 HRS, MONTAJE SISTEMA DE SUJECION MEDIANTE UN GANCHO INCLUIDO EN EL CUERPO DEL LUMINARIO CON UNA RESISTENCIA DE CARGA DE HASTA 20 KILOGRAMOS, CURVA FOTOMETRICA HIGHBEY 90° VOLTAJE DE OPERAICON 120/277 VCA. EFICIENCIA DE 150 lm/ W TEMPERATURA DE COLOR 5700K GRADO DE PROTECCION IP65, COLOR DE ACABADO GRIS GRAFITO CLAVIJA TIPO IMDUSTRIAL,  INCLUYE: JUEGO DE UNA BANDOLA DE ACERO DE 1/8" CON SEGURO. ANDAMIO PARA UNA ALTURA DE 8 METROS EN MODULOS DE 2X2X2 DE ALTURA SEGUN PROYECTADA, CONDUCTOR, PUENTE DE CONEXION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-2012-VIGENTE, PRUEBAS, (TRABAJOS EN TURNO NOCTURNO ARTICULO 60 HORARIO 20 00 P.M. A 4 A.M.).
	PZA
	17
	$4,573.82
	$77,754.94

	C
	TOTAL TUBERIA
	 
	 
	 
	$117,400.97

	D
	TABLERO
	 
	 
	 
	 

	IE-0175
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO, QO112L125G, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. CONEXCIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.
	PZA
	1
	$5,123.37
	$5,123.37

	D
	TOTAL TABLERO
	 
	 
	 
	$5,123.37

	E 
	PROTECCION
	 
	 
	 
	 

	IE-0016-220
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 AMP.A 127VOLTS. TIPO QO (ENCHUFABLE) MCA SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE Y PRUEBAS.
	PZA
	4
	$1,074.49
	$4,297.96

	IE-0016
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INT. TERMOMAGNÉTICO DE 1x 20 AMP. TIPO QO (ENCHUFABLE) No. DE CATÁLOGO Q120 127 VCA MAXIMA MCA SQUARE-D O SIMILAR SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005. INC.CONEXIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.
	PZA
	1
	$580.05
	$580.05

	E 
	PROTECCION
	 
	 
	 
	$4,878.01

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	$163,161.25

	 
	 
	 
	 
	IVA
	$26,105.80

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	$189,267.05





C).- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	EXT-02
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CABLE DE COBRE (12 AWG)  THW 75 SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE  OBRA AISLADOS Y PRUEBAS.
	ML
	643.67
	$55.55
	$35,755.87

	EXT-03
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CABLE DE COBRE DESNUDO (12d AWG) SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS.
	ML
	321.85
	$52.15
	$16,784.48

	EXT-04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT P.G. DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE., INCLUYE TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	167
	$46.56
	$7,775.52

	EXT-05
	SUMINISTRO E INSTALACION  CONDULET 3/4" TIPO OC  SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	1
	$138.09
	$138.09

	EXT-06
	SUMINISTRO E INSTALACION  CONDULET TIPO LR 3/4" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	1
	$140.52
	$140.52

	EXT-07
	SUMINISTRO E INSTALACION  REDUCTOR DE ALUMINIO DE 3/4" A 1/2"  SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	1
	$67.86
	$67.86

	ETX-08
	SUMINISTRO E INSTALACION  CONDULET TIPO LL  1/2" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	3
	$134.55
	$403.65

	EXT-09
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA, PRUEBAS Y RANURADO.
	ML
	250
	$70.46
	$17,615.00

	EXT-10
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	106
	$57.24
	$6,067.44

	EXT-11
	SUMINISTRO E INSTALACION  DE COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	75
	$55.58
	$4,168.50

	EXT-12
	SUMINISTRO E INSTALACION  CONDULET TIPO T  1/2" SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	44
	$133.28
	$5,864.32

	EXT-13
	SUMINISTRO E INSTALACION  CONDULET 1/2" TIPO OC  SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. MATERIALES MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
	PZA
	4
	$131.99
	$527.96

	EXT-15
	CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO DE 1/8"  PARA  SUJECIÒN DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	ML
	206.2
	$76.38
	$15,749.56

	EXT-16
	NUDO PARA CABLE DE ACERO DE 1/8"., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	PZA
	164
	$70.71
	$11,596.44

	EXT-17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DE 3/4" X 1/4" PARA VIGA IPR PZA O ÁNGULO GALVANIZADAS PARA 150 KG DE CARGA MAXIMA, CLAVE: MA3414, CON TORNILLO, RONDANAS Y TUERCA PARA SUJETAR CABLE DE ACERO 1/8".
	PZA
	80
	$202.15
	$16,172.00

	EXT-18
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNICANAL DE 4" x 2" LISO CAL.16 DE 10 CM DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE 3/4", INCLUYE: ABRAZADERA GALV.  DE 3/4", 2 PIJAS CON PUNTA DE BROCA 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	PZA
	6
	$99.46
	$596.76

	EXT-19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNICANAL DE 4" x 2" LISO CAL.16 DE 10 CM DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE 1/2", INCLUYE: ABRAZADERA GALV.  DE 1/2", 2 PIJAS CON PUNTA DE BROCA 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	PZA
	6
	$97.16
	$582.96

	EXT-20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUAFLEX DE 3/4" CON UNA LONGITUD DE 1.20 MTS. PARA LA UNIÓN DE LOS CABLES CONDUCTORES DE LA CAJA DE REGISTRO A LA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" GALVANIZADA, INCLUYE: 2 CONECTORES RECTOS LICUATAY  DE 3/4", MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.
	PZA
	1
	$197.08
	$197.08

	EXT-21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO,QO120L125G, SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INCLUYE PROTECCION CON IMPERMEABILIZANTE ACRITON PROSHIELD MARCA FESTER, INC. CONEXCIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.
	PZA
	1
	$7,923.41
	$7,923.41

	EXT-22
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP.A 220VOLTS. TIPO QO (ENCHUFABLE) MCA SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE Y PRUEBAS.
	PZA
	4
	$1,145.39
	$4,581.56

	 
	 
	 
	
	 SUBTOTAL
	$152,708.98

	 
	 
	 
	 
	IVA
	$24,433.44

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	$177,142.42




Quinta. “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 072/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 24 de septiembre del 2024 ratificandolos en todas sus partes.

Sexta.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 072/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, así como del Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 072/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 24 de septiembre del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de octubre del 2024.




	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Gregorio Alfredo López Rodríguez
Persona Física 
 














“Testigos de Asistencia”







	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.



Página 1 de 4

image1.emf



HO



NO
RA



BLEAYUNTAMIENTO



Por una ciudad educadora
Patrimonio cultural de la humanidad



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024











