[image: ]MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 073/2023
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2023
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 073/2023, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte Ulises Monterrubio Ruíz, Persona Física, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista" y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.-  Con fecha 28 de diciembre del 2023, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 073/2023, relativo a la Obra Pública denominada: Rehabilitación de red de agua potable en avenida Ferrocarril, tramo privada de Atoyac a calle Guillermo Prieto, colonia Santa Anita parte baja, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 592,131.50 incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 60 días naturales, contados a partir del día 29 de diciembre de 2023 y con fecha de terminación el día 26 de febrero de 2024.

I.2. Ante la necesidad de modificar los conceptos originalmente contratados, con fecha 15 de enero del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/183/2024 de fecha 17 de enero del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.3.- Con fecha 13 de febrero del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 073/DT 01/2023 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.


II. D E C L A R A C I O N E S

Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 073/2023 de fecha 28 de diciembre del 2023, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. C L A U S U L A S

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 073/2023 de fecha 28 de diciembre del 2023.

Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los conceptos de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 073/2023 de fecha 28 de diciembre del 2023, conforme a lo siguiente:


A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	B
	EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA
	
	
	
	 

	23-EXMQM202-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	3.5900
	$100.92
	$362.30

	E
	RELLENOS
	
	
	
	 

	23-TEREMEMQPR-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	16.7400
	$239.07
	$4,002.03

	G
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	
	
	
	 

	23-ACMTEDCV-01
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	76.32663
	$351.57
	$26,834.15

	 
	 
	
	
	SUBTOTAL
	$31,198.48

	 
	 
	
	
	I.V.A.
	$4,991.76

	 
	 
	
	
	TOTAL
	$36,190.24





B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.


	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	A
	PRELIMINARES
	
	
	
	 

	23-PRTREQ-02
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	1.20
	$11.29
	$13.55

	APP-005
	RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	ML
	2.00
	$18.78
	$37.56

	C
	TUBERIA Y FONTANERIA
	
	
	
	 

	23-APTPVC33-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE  PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 76 X 76 MM (3" X 3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

	PZA
	1.00
	$498.76
	$498.76

	APTUF-099
	SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE COPLE DE REPARACiÓN P.V.C. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

	PZA
	4.00
	$305.16
	$1,220.64

	D
	ALBAÑILERIA Y CAJAS DE OPERACIÓN

	
	
	
	 

	23-APATCO-05
	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM ) 3/4", PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 DE SECCIÓN Y 50 CMS. DE ALTURA, PARA AHOGAR LA TUBERÍA EN LA SECCIÓN DEL ATRAQUE, INCLUYE: CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA CALIDAD, COLADO, MATERIALES, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

	PZA
	1.00
	$469.93
	$469.93

	18APTUF-038
	MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE BUNA "N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

	PZA
	2.00
	$6,933.07
	$13,866.14

	23-TEREMBMNPR-01
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

	M3
	0.23
	$753.89
	$173.39

	F
	REPOSICIONES

	
	
	
	 

	23-REPBANQ
	REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR SIN ARMAR, INCLUYE: RELLENO, COMPACTADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.

	M2
	10.64996
	$608.40
	$6,479.44

	23-PH15OAEG-01-A
	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA  REPOSICIÓN  EN  ZONAS  INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR.
	M2
	2.77
	$850.01
	$2,354.53

	23-EDALBESC-01
	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 30 A 35 CMS. DE HUELLA Y PERALTE DE 15 A 18 CMS. A BASE DE CONCRETO F c=150 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4", ACABADO RAYADO CON BROCHA O ESCOBA INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA APARENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ML
	6.39
	$394.54
	$2,521.11

	G
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	
	
	
	 

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	169.93
	$20.97
	$3,563.43

	 
	 
	
	
	SUBTOTAL
	$31,198.48

	 
	 
	
	
	I.V.A.
	$4,991.76

	 
	 
	
	
	TOTAL
	$36,190.24




Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 073/2023 de fecha 28 de diciembre del 2023, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 073/2023 de fecha 28 de diciembre del 2023.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.


Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 20 de febrero del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


F I R M A S


	“EL MUNICIPIO”




C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”




C. Ulises Monterrubio Ruíz
Persona Física






“TESTIGOS DE ASISTENCIA”






	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2023, DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 073/2023.
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