[image: ]MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 077/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 077/CM-01/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 077/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa Arquitectura e Ingeniería Romero S.A de C.V, con su representante legal Elvia Carmen Cruz Rosales, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.-  Con fecha 30 de Agosto de 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 077/2024, relativo a la Obra Pública denominada:   “ Rehabilitación de alumbrado público con páneles solares en calle Camino Nacional, Tramo de calle Pino Suárez a Camino a Viguera, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca ”, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $1,312,985.97 (un millon trescientos doce mil novecientos ochenta y cinco pesos 97/100 M. N ) incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 30 días naturales, contados a partir del día 2 de Septiembre de 2024 y con fecha de terminación el día 1 de Octubre de 2024.

I.2. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 24 de septiembre del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de conceptos extraordinarios; mediante oficio número DOPyM/DCOC/3739/2024 de fecha 06 de Septiembre del 2024, “El Municipio” autoriza precios extraordinarios, con fecha 24 de septiembre del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/4095/2024 de fecha 26 de Septiembre del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.3.- Con fecha 27 de Septiembre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 077/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 077/2024 de fecha 30 de Agosto de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. C L A U S U L A S

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 077/2024 de fecha 30 de Agosto de 2024.

Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 077/2024 de fecha 30 de Agosto de 2024, conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P.U.
	VOLUMEN
	TOTAL

	A
	LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	A1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	24-CHV50M-01
	CHAPONEO DE VEGETACIÓN DE 0.50 M DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA
	M2
	$581.54
	2.96
	$        1,721.36

	24-PDA-01
	PODA SANITARIA DE ÁRBOL HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 M Y 30 CM DE DIAMETRO PROMEDIO DEL TRONCO, CON HERRAMIENTAS MANUALES (SERRUCHO DE PODA), INCLUYE DESRRAME SANITARIO MAXIMO DE 20 % DE LA COPA EXISTENTE, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL SITIO DE LA OBRA EN CAMIONETA DE 3 TON. A TIRO LIBRE, MANO DE
OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTA.
	PZA
	$463.73
	3.00
	$        1,391.19

	A1
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $  3,112.55 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$ 3,112.55

	
	
	
	
	IVA
	          $ 498.00

	
	
	
	
	TOTAL
	$3,610.55




B). – CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P.U.
	VOLUMEN
	TOTAL

	
	PRECIO EXTRAORDINARIO
	
	
	
	

	EXT-01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR PREMIUM ALL IN ONE (TODO EN UNO) DE 10,000 LUMENES, CUERPO DE CARCAZA DE Fe + PC, TEMPERATURA 6500 K, INDICE DE PROTECCIÓN IP65, CON SENSOR DE 180 GRADOS Y DE 10 A 15 METROS DE DISTANCIA, ANGULO 7O GRADOS VERTICAL / 130 GRADOS HORIZONTAL, MEDIDAS DE 1440 X 420 X 200 MM., TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -10 GRADOS CENTIGRADOS A 45 GRADOS CENTIGRADOS, CON PANEL SOLAR INTEGRADO MONOCRISTALINO, CON BATERIA TIPO LiFePO4 DE 25.60 V Y 50 AH, CON UN TIEMPO DE CARGA DE 6 
	PZA
	$27,966.44
	34.00
	$951,878.96



	
	HORAS AL SOL, COLOCACIÓN DE LUMINARIO CON GRÚA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERCHA METÁLICA EN POSTE, FIJADA A BASE DE CORDÓN DE SOLDADURA E6013 DE 1/8" DE DAIMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO METALICO DE 2" DE DIAMETRO Y 1.20 MTS. DE LARGO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA APLICADA CON PISTOLA Y COMPRESORA A 2 MANOS COLOR GRIS, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ATORNILLADO A PERCHA CON TORNILLOS Y RONDANAS, COLOCACIÓN CON GRÚA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$951,878.96

	
	
	
	
	IVA
	$152,300.63

	
	
	
	
	TOTAL
	$1,104,179.59



C) CONCEPTOS CON VOLUMENES DE REDUCCIÓN.
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	P.U
	VOLUMEN
	TOTAL

	A3
	LUMINARIAS
	 
	 
	 
	 

	24-LA-VRDN-1
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN PS-A12, PUNTA DE POSTE DE ALUMINIO INYECTADO REFORZADO IP66, INCLUYE: LUMINARIO VERDEON S DE 9,000 LÚMENES, COOPER LIGHTING, CURVA TIPO T2, CON MÓDULO LED A 12/24 VDC, AUTOAJUSTABLE, NIPLE PARA POSTE METÁLICO CÓNICO PARA SISTEMA A12, BRAZO MET.CED.30 DE 1 1/2 X 1.20, M CON PERCHA ACABADO PLATA, CON SISTEMA A12, PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
MONOCRISTALINO DE 158 WATTS A36 V PROTOS LIGHTING A12, CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12/24VDC A 20 AMP,  AUTOAJUSTABLE CON GRADO DE PROTECCIÓN IP68 PROTOS LIGHTING A12 Y BANCO BATERIAS COMPRIMIDAS LIFEPO4 DE 25.6V/42AH, CON, 3,000 CICLOS AL 80% DE D.O.D.
	PZA
	$28,089.32
	34.00
	$955,036.88

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	$955,036.88

	
	
	
	
	IVA
	$152,805.90

	
	
	
	
	TOTAL
	$1,107,842.78



Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.
Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 077/2024 de fecha 30 de Agosto de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.
Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 077/2024 de fecha 30 de Agosto de 2024.
Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.
Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 30 de Septiembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

F I R M A S

	“EL MUNICIPIO”



C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”



C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES
ARQUITECTURA E INGENIERÍA ROMERO S.A DE C.V



“TESTIGOS DE ASISTENCIA”


	


C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	


C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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