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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA
 


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
No. DCSyCOP/FIII 039/2024.
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 039/CM-02/2024
DE MONTO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 039/CM-02/2024, mediante el cual se modifica el monto y se establecen los nuevos términos y condiciones de ejecución de los trabajos del Contrato Número DCSyCOP/FIII 039/2024 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “Gregorio Alfredo López Rodríguez”, Persona Física, a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista” y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:


I.- Con fecha 30 de agosto del 2024 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número DCSyCOP/FIII 039/2024, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, por un monto de $1,189,425.73 (Un millón ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 73/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de 30 días naturales, contados a partir del día 02 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024. 

II.- Que mediante Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 02 de octubre del 2024, “Las partes” formalizaron el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos del 02 de octubre del 2024 al 31 de octubre del 2024. 

III.- Mediante escrito de fecha 11 de octubre del 2024, “El Contratista” solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato; lo cual mediante oficio número DOPyM/DCOC/4372-1/2024 de fecha 14 de octubre del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

IV. Mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2024, “El Contratista” solicitó la revisión y autorización de volúmenes adicionales, los cuáles no fueron previstos en el catálogo original contratado. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/DCOC/4549/2024 de fecha 23 de octubre de 2024.

V. Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, “El Contratista”, solicitó la formalización del convenio ampliatorio en monto y términos y condiciones para la ejecución de los conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes adicionales.

VI. Con fecha 18 de octubre del 2024 y 25 de octubre de 2024, se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 039/DT 01/2024 y DCSyCOP/FIII 039/DT 02/2024 debidamente fundado y motivado para incremento de monto de contrato y términos y condiciones, respectivamente. 

VII. Con fecha 23 de octubre de 2024 se autorizó mediante oficio de modificación presupuestal número TM/MP/DPRF/030/2024 la cantidad de $559, 865.55 (Quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos 55/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para el convenio en monto correspondiente.

VIII.- El Contrato en mención, se suscribió en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 52 del citado ordenamiento legal, “Las Partes” están autorizadas para modificar el contrato mediante la suscripción de un Convenio.
D E C L A R A C I O N E S:
I.- Declaran “Las partes” 

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 039/2024 de fecha 30 de agosto del 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 02 de octubre de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.
 
I.3.- Que existe la necesidad de modificar el monto y los términos y condiciones originalmente contratados de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca”, en términos de los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
 
Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

Primera. El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer la ampliación de monto, así como establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales “El Municipio” y “El Contratista” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: DCSyCOP/FIII 039/2024, de fecha 30 de agosto de 2024, cuyo objeto es la Obra: “Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca” en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

[bookmark: _Hlk184842847][bookmark: _Hlk184842873]Segunda. El monto contratado se incrementa por la cantidad de $559, 865.55 (Quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos 55/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el monto del Contrato de referencia se modifica quedando el importe total contratado por la cantidad de $1,749,291.28 (Un millón setecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 28/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El monto de este convenio representa el 47.07% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo y volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado. 

Tercera. “El Municipio” y “El Contratista” establecen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales se ejecutan los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 039/2024, de fecha 30 de agosto del 2024, con los que se modifican los conceptos de obra conforme a lo siguiente:

A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	A
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	24-PRE-LIM-001
	LIMPIEZA Y PREPARACION  MANUAL (CON ESPATULA Y ESCOBA) DEL AREA EN MUROS PARA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA(CONCEPTO 23-REH-PINEST-002), INCLUYE:  ACARREO DE DESPERDICIOS Y/O DESPENDIMIENTOS DE REPELLO  FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RESANES MENORES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
	M2
	59.54
	$70.65
	$4,206.50

	
	 
	TOTAL PRELIMINARES
	$4,206.50

	B
	LIBERACIONES
	 
	 
	 
	 

	24-LIB-TOL-002
	LIBERACION DE TOLDOS SIN RECUPERACION, MEDIDAS EN UN RANGO DE 1.50 A 2.00 MT DE ANCHO Y 4 MT DE LARGO, SISTEMA MANUAL PLEGABLE A BASE DE LONA  , APOYADO EN MARQUESINA POR MEDIO DE TORNILLERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA  A TIRO LIBRE.
	PZA
	3.00
	$832.17
	$2,496.51

	24-LIB-CAB-001
	LIBERACION DE CABLEADO SIN RECUPERACION HASTA 12 HILOS DIFERENTES CALIBRES EN UN RANGO DE CAL 14 HASTA CAL 8, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANES MENORES EN MURO, RETIRO DE SOPORTES ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. ACARREOS LIBRE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. RETIRO FUERA DE LA OBRA.
	ML
	88.06
	$80.95
	$7,128.46

	
	 
	 
	TOTAL LIBERACIONES
	 $9,624.97 

	23-REH-PINEST-002
	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX  O SIMILAR, IGUALAR COLOR EXISTENTE EN MUROS, PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR CENTRO HISTÓRICO, APLICADA EN MUROS Y ELEMENTOS DE CONCRETO(COLUMNAS), A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	59.54
	$157.57
	$9,381.72

	
	 
	 
	TOTAL INTEGRACIONES
	 $9,381.72 

	 
	 
	 
	TOTAL EXCEDENTES
	 
	 $23,213.19 

	 
	 
	 
	 
	IVA
	 $3,714.11 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $26,927.30 



B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	A
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	24-PRE-TAP-001
	COLOCACION DE TAPIAL DE 4.8MT DE ALTURA, A BASE DE TRIPLAY DE 18 MM DE PINO COLOCADA HORIZONTALMENTE Y ALTERNANDO LAS JUNTAS, CON ESTRUCTURA A BASE BARROTE DE 2" X 4" A CADA 0.61 MT HORIZONTALMENTE Y VERTICALMENTE A CADA 81 CM POLIN DE 4" X 4" ASI COMO CONTRA FUERTES A BASE DE POLIN DE 4" X 4" A CADA 2.44 MT. CUBRIENDO 1.60MT DE LA BANQUETA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.
	M2
	598.32
	$703.05
	$420,648.88

	 
	TOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $ 420,648.88 

	B
	LIBERACIONES
	 
	 
	 
	 

	24-LIB-REC-001
	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO DE MORTERO  CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CM, EN MAL ESTADO POR MEDIOS MECANICOS(ROTOMARTILLO DE 1000W DE POTENCIA CON CINCEL), EN MURO DE FACHADA A UNA ALTURA MAXIMA DE 8MT,INCLUYE:  ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
	M2
	39.61
	$286.02
	$11,329.25

	24-LIB-ESC-001
	LIBERACION DE ESCALERA SIN RECUPERACION,  TIPO SUBMARINO DE  11  PELDAÑOS  DE REDONDO DE 2" CAL 12 CON UN DESARROLLO DE 4.45 ML INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANES EN MURO,ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. ACARREOS LIBRE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
	PZA
	1.00
	$1,575.38
	$1,575.38

	24-LIB-MQS-002
	LIBERACION POR MEDIOS MECANICOS(ROTOMARTILLO DE 8KG) DE MARQUESINA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, DEJANDO 45 CMS SIN LIBERAR, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DESCONECTAR DE LA ESTRUCTURA, CORTES DE ACERO,  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO OXICORTE, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD. ACARREOS LIBRE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. RETIRO FUERA DE LA OBRA.
	M2
	91.85
	$785.35
	$72,134.40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	TOTAL LIBERACIONES
	$85,039.03

	C
	INTEGRACIONES
	 
	 
	 
	 

	24-INT-MUR-001
	RESANES DE MARQUESINA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A LO LARGO DE TODA EL AREA AFECTADA POR EL CORTE Y RETIRO DE LA MARQUESINA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO.
	M2
	14.79
	 $     397.21 
	$5,874.74

	23-EDACAPCA-02
	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DE  1.5 CMS. MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DE  1.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO HASTA, DESDE 4.01 HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS.  INCLUYE: ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, REGLEADO, REMATES, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M2
	39.61
	$381.99
	$15,130.62

	24-INT-TOL-001
	INTEGRACION DE TOLDO  DE PUNTO MUERTO RETRACTIL  CON SISTEMA MANUAL PLEGABLE DE ACERO AL CARBON, MAQUINA mq-16n TRAVESAÑO CUADRADO DE 1" X 1" , A BASE DE LONA IKL 540GR COLOR AUTORIZADO POR CENTRO HISTORICO,EN MEDIDAS DE 2MT DE ANCHO, CON UN BRAZO DE PROYECCION DE 2.5M DE CUADRADO DE 1", ESTRUCTURA DE LONA A BASE DE CUADRADO DE 1" , ANCLADO EN MUROS, ACABADO EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR AUTORIZADO POR CENTRO HISTORICO , PERFIL ESCUADRA DE ALUMINIO DE 3" X 3" X 1/4" COLOR NATURAL ANIODIZADO  , DE 3" X 3" X 1/4" COLOR NATURAL ANIODIZADO  , ADOSADO A MURO POR MEDIO DE TORNILLERIA, Y SELLADO CON DURETAN, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA ENTRE EL TOLDO Y EL MURO,INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANES EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD.
	PZA
	29.00
	 $10,241.02 
	$296,989.58

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	401.7000
	$20.00
	$8,034.00

	 
	
	TOTAL INTEGRACIONES
	 $ 326,028.94 

	 
	 
	 
	TOTAL REDUCTORES
	
	 $ 831,716.85 

	 
	 
	 
	 
	IVA
	 $ 133,074.70 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 964,791.55 



C).- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	EXT-01
	COLOCACION DE TAPIAL DE  1.22 MT DE ALTURA, A BASE DE TRIPLAY DE 2.44x1.22 M. Y 15  MM. DE ESPESOR CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO  COLOCADO HORIZONTALMENTE SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CONSTRUIDA A BASE DE POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2" DE 2.44 M. DE LARGO A CADA 2.44 M. c.c.a COLOCADOS VERTICALMENTE, CON ARRASTRES DE BARROTES DE 2"x4" DE 1.22 M. DE LARGO,  DUELAS DE 4"x3/4" DE 0.60 A 0.80 M. DE LARGO UNIENDO A LOS POLINES VERTICALES CON LOS BARROTES DE RRASTRE CON CLAVOS DE 4" Y 2 1/2", DEJANDO LOS POLINES ENTEROS PARA ELEVAR LA ALTURA DEL TAPIAL, CUBRIENDO UN ÁREA DE 2.44 M. DE ANCHO, POR UNA LONGITUD DE 11.00 M. A 15.00 M. DE LONGITUD, INCLUYE: POLÍN EXTRA PARA COLOCACIÓN DE PUERTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	205.13
	$463.61
	$95,100.32

	EXT-02
	COLOCACION DE TAPIAL DE 1.22 M. A  4.88  M. DE ALTURA CONSTRUIDO A BASE DE TRIPLAY DE 04 MM. DE PINO COLOCADO HORIZONTALMENTE SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CONSTRUIDA A BASE DE POLÍN DE 3 1/2" x 3 1/2"  DE 2.44 M. DE LARGO A CADA 2.44 M. c.a.c. COLOCADOS VERTICALMENTE UNIDO CON CACHETES DE DUELA DE PINO DE 4"x3/4" DE 0.60 M. A 0.80 M. DE LARGO EN DOS LADOS DE LOS POLÍNES PARA ALCANZAR LA ALTURA DE HASTA 4.88 M., EN UNA LONGITUD DE 1.00 A 15.00 M. SOSTENIDA CON TENSORES DE ALAMBRÓN DE 2.44 M. (DOBLE) DE 1/4" DE DIAMETRO EN CADA POLÍN VERTICAL, INCLUYE: POLÍN EXTRA PARA COLOCACIÓN DE PUERTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	559.64
	$439.54
	$245,984.17

	EXT-03
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIMA HECHA A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 15 MM REFORZADA CON POLINES DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 3 1/2" x 3 1/2" x 1.22 DE LARGO EN FORMA LONGITUDINAL A CADA 0.61 M.  DE 1.22 M. DE ANCHO  Y DE 11.00 A 15.00 M. DE LARGO, CACHETES DE DUELA DE PINO DE 3a. DE 4"x3/4" EN AMBOS LADOS DEL POLÍN COLOCADA A UNA ALTURA DE 2.50M., PARA PROTECCIÓN DE BANQUETA AL RECIBIR EL MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE LA MARQUESINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN.
	M2
	143.74
	$543.68
	$78,148.56

	EXT-04
	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO DE MORTERO  CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CM, EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON CINCEL Y MARRO, EN MURO DE FACHADA A UNA ALTURA MAXIMA DE 8MT,INCLUYE:  ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
	M2
	17.39
	$332.28
	$5,778.35

	EXT-05
	LIBERACION POR MEDIOS MECANICOS(ROTOMARTILLO DE 8KG) DE MARQUESINA DE CONCRETO ARMADO DE 12 A 14 CM DE ESPESOR Y 1.20 DE ANCHO, ELIMINANDO 0.75 M. Y DEJANDO INTACTOS 0.45 M. SIN DEMOLER, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR LA DEMOLICIÓN, CORTES DE VARILLA DE ACERO CON ESMERILADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS LIBRES DENTRO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.
	M2
	94.46
	$1,007.40
	$95,159.00

	EXT-06
	CORTE DE VIGA TIPO I DE 4" DE PERALTE Y 75 CM. DE LONGITUD  EXISTENTE DENTRO DE LA LOSA DE CONCRETO  A UNA ALTURA  DE 3 MTS. Y UNA LONGITUD DE 11.00 A 15.00 M., CORTANDO UN PROMEDIO DE 5 VIGAS ENTRE TRAMOS, A BASE DE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO, INCLUYE: ESMERILADO PARA RETIRAR REBABAS, CARGA Y DESCARGA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE MATERIAL,  MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, .
	PZA
	23.00
	$812.77
	$18,693.71

	EXT-07
	PERFILAMIENTO DE MARQUESINA DE 14 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A LO LARGO DE TODA EL AREA AFECTADA POR EL CORTE Y RETIRO DE LA MARQUESINA, REALIZADO CON TUBULARES DE 3" x 1 1/2",  Y PRESIONADO CON GRAPAS TRIANGULARES DE VARILLA DE 3/8" A CADA 0.75 M;  INCLUYE APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CONCRETO FESTER BOND A RAZÓN DE 0.04 LTS. POR M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO.
	ML
	123.45
	$196.27
	$24,229.53

	EXT-08
	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DE  1.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO HASTA, DESDE 4.01 HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS, REFORZADO CON MALLA  GALLINERA HEXAGONAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, REGLEADO, REMATES, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M2
	17.39
	$426.07
	$7,409.36

	EXT-09
	EMBOQUILLADO DE 15 CM DE ESPESOR CON ACABADO FINO EN MUROS, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DE  1.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO , DESDE 0.00 HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS, REALIZADO CON DUELAS DE PINO DE 3/4x4x8" , INCLUYE: ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, REGLEADO, REMATES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ML
	48.63485
	$180.70
	$8,788.31

	EXT-12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE 0.60 x 0.60 CM, A BASE DE PERFIL BOLSA CORTA DE 3" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
	PZA
	2.00
	$961.82
	$1,923.64

	EXT-13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE 0.50 x 0.28 CM, A BASE DE PERFIL BOLSA CORTA DE 3" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
	PZA
	2.00
	$765.72
	$1,531.44

	 
	 
	TOTAL EXTRAORDINARIOS
	 $ 582,746.39 

	 
	 
	 
	 
	IVA
	 $   93,239.42 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 675,985.81 



Cuarta. “Las Partes” convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 039/2024 de fecha 30 de agosto del 2024, así como el Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 02 de octubre de 2024, ratificandolos en todas sus partes.

Quinta.- “El Contratista” se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 039/2024 de fecha 30 de agosto del 2024, así como del Convenio Modificatorio número DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2024 de diferimiento de plazo de ejecución de fecha 02 de octubre de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 30 de octubre del 2024.



	“El Municipio”




 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del
 Municipio de Oaxaca de Juárez.
	
	“El Contratista” 




C. Gregorio Alfredo López Rodríguez
Persona fisica 
 






“Testigos de Asistencia”




	C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y
 Control de Obra Pública
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
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