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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 084/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 084/CM-01/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 084/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa denominada "Varde Ingenieria de Alta Precision, S.A. de C.V.” por conducto de su representante legal Jazmin Hernandez Gonzalez, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:


I.      A N T E C E D E N T E S

I.1. Con fecha 20 de septiembre de 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 084/2024, relativo a la Obra Pública denominada: Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Pedro, colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 2,574,883.12 (Dos millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 12/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 71 días naturales, contados a partir del día 21 de septiembre de 2024 y con fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2024.

I.2. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 15 de noviembre del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/4898/2024 de fecha 19 de noviembre del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.3. Con fecha 22 de noviembre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 084/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 084/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.


III. C L A U S U L A S

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 084/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024.



Segunda. - “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 084/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024, conforme a lo siguiente:


A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.
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B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.
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Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta.– “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 084/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 084/2024 de fecha 20 de septiembre de 2024.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 26 de noviembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.




F I R M A S




	“EL MUNICIPIO”






C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”






C. Jazmin Hernandez Gonzalez
Representante Legal de
Varde Ingenieria de Alta Precision, S.A. de C.V.






“TESTIGOS DE ASISTENCIA”





	







C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	







C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
















LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 084/CM-01/2024 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 26 de noviembre del 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 084/2024.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN P.U. TOTAL

A GUARNICIONES

A1 PRELIMINARES

23-PRLIMN-02 M2 9.53 $11.24 $107.12

23-PRTREQ-01 M2 9.53 $11.27 $107.40

TOTAL DE A1 PRELIMINARES: $214.52

A2 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

23-EXMNM302-01 M3 30.97 $479.47 $14,849.19

23-TEACTNMQ-05 M2 9.53 $190.98 $1,820.04

TOTAL DE A2 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES: $16,669.23

A3 MURO DE ENRASE

23-EDCACA15-01

ML

84.74 $536.25 $45,441.83

23-EDALBM28LD-01

M2

35.07 $932.06 $32,687.34

23-TEREMEMQPR-01

M3

21.07 $308.89 $6,508.31

TOTAL DE A3 MURO DE ENRASE: $84,637.48

LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE:

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL;

INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES,

REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

CADENAOCASTILLODE30X15CMS.DESECCIÓNARMADACON

4VARILLASDEL#3YESTRIBOSDEL#2@15CMS,INCLUYE:

HABILITADOS, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA

CONMADERADEPINO,CHAFLANENCIMBRAEXTERIOR,COLADO

CONCONCRETOF'C=250KG/CM2,MATERIALES,MANODEOBRA,

ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.

MURODE28CMS.DEESPESOR,ELABORADOABASEDEPIEZAS

MACIZASDETABICÓNPESADODE10X14X28CMS.ASENTADOY

JUNTEADOCONMORTEROCEMENTO-ARENAPROP.1:3,HASTA

5.00 MTS. DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DE SUSTENTACIÓN

SEGURA INMEDIATO, INCLUYE: ANDAMIAJES, NIVELACIONES Y

PLOMEADOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE

SEGURIDAD,HERRAMIENTAYMANODEOBRA,ACARREOSLIBRES

DENTRO DE LA OBRA.

RELLENOYCOMPACTADODEMATERIALPRODUCTODECORTES

OEXCAVACIONESREALIZADASENELSITIODELOSTRABAJOS,

CONBAILARINADECOMPACTACIÓNYENCAPASNOMAYORESDE

20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON

HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS,

DESPERDICIOS,PRUEBASDELABORATORIO@140M3,EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EXCAVACIÓNAMANOENMATERIALTIPOIII,DE0.00A2.00MTS.

DEPROFUNDIDAD,INCLUYE:AFINEDETALUDESYFONDODELA

EXCAVACIÓN,RETIRODELOSMATERIALESPRODUCTODELOS

TRABAJOSAPRIMERAESTACIÓNDE20MTS.,ACARREOSLIBRES,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

AFINEYCOMPACTADODETERRENONATURALDE10CMS.DE

ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN

ZONASDEACCESOCOMPLICADOPARAMAQUINARIAPESADA,AL

95 % DE SU P. V. S. M., INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y 

TRASPALEOS NECESARIOS.


image4.emf
A4 GUARNICION

23-URGUM70L-01

ML

5.19 $702.53 $3,646.13

23-TEREMEMQPR-01

M3

8.51 $308.89 $2,628.65

TOTAL DE A4 GUARNICION: $6,274.78

A5 PINTURA

23-URGUMPT-01

ML

5.19 $78.27 $406.22

TOTAL DE A5 PINTURA: $406.22

A6 LIMPIEZA

23-LYAMN-01

M2

1.69 $11.24 $19.00

TOTAL DE A6 LIMPIEZA: $19.00

TOTAL DE A GUARNICIONES: $108,221.23

B PAVIMENTO

B2 DEMOLICIONES

23-PRDMQHID-01

M2

2.22 $498.17 $1,105.94

TOTAL DE B2 DEMOLICIONES: $1,105.94

CONSTRUCCIÓNDEGUARNICIÓNTIPOMACHUELO,ELABORADA

CONCONCRETOHIDRÁULICOF'c=200KG/CM2.,CONSIDERANDO

UNREVENIMIENTODE12+/-3CMS.,TERMINADOAPARENTEA

UNA CARA, CON SECCION DE 70 LTS. ELABORADO CON

PROCEDIMIENTOSMECANICOS(REVOLVEDORA)CONAGREGADO

GRUESO DE 3/4" CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE

RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) QUE

CUMPLACONLANORMANMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE,INCLUYE:

VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA

EMULSIONADA(BASEAGUA)APLICADACONASPERSOR,JUNTAS

DECONTRACCIONABASEDECARTONASFÀLTICODE3MM.DE

ESPESOR,ESPACIADA@3.00MTS.,CIMBRAMETALICA,ACARREO

LIBREDEMATERIALES,COLADOENTRAMOS DE3.00 MTS.EN

FORMA ALTERNADA, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA.

DEMOLICIONAMAQUINADECONCRETOHIDRAULICOSIMPLEO

ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON

RETROEXCAVADORAYMARTILLOHIDRAULICO;INCLUYE:EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL

PRODUCTODELOSTRABAJOSFUERADELLUGARDELAOBRAA

TIRO LIBRE.

SUMINISTROYAPLICACIÓNDEPINTURAAMARILLOTRÁFICOBASE

SOLVENTE, ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASIÓN E

INTEMPERIE, APLICADA A DOS MANOS EN CARAS VISIBLES DE

GUARNICIONES TIPO MACHUELO DE 70 LTS., CON BROCHA,

RODILLOOASPERSOR,INCLUYE:LIMPIEZAYPREPARACIÓNDE

LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS CIRCUNDANTES

PARAUNACORRECTADEFINICIÓNDELAPINTURA,MATERIALES,

ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANODE

OBRA.

RELLENOYCOMPACTADODEMATERIALPRODUCTODECORTES

OEXCAVACIONESREALIZADASENELSITIODELOSTRABAJOS,

CONBAILARINADECOMPACTACIONYENCAPASNOMAYORESDE

20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON

HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS,

DESPERDICIOS,PRUEBASDELABORATORIO@140M3,EQUIPO,

HERRAMIOENTA Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA

MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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B5 RENIVELACIONES

23-DSPRVPZ-R1

PZA

1.00 $4,291.12 $4,291.12

TOTAL DE B5 RENIVELACIONES: $4,291.12

B6 LIMPIEZA Y ACARREOS

23-LYAMN-01

M2

56.703 $11.24 $637.34

TOTAL DE B6 LIMPIEZA Y ACARREOS: $637.34

TOTAL DE B PAVIMENTO: $6,034.40

SUBTOTAL: $114,255.63

 I.V.A.:  $18,280.90

 TOTAL:  $132,536.53

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA

MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RENIVELACIÓNDEPOZODEVISITADE0.00A0.25MTS.ARRIBA

DELNIVELORIGINALDELTERRENO,INC.RETIROYDESMONTAJE

CONMEDIOSMANUALES(CINCELYMARRO)DELBROCALYTAPA

DEFo.Fo.(MATERIALRECUPERABLE)DECADENADECONCRETO

ARMADOEXISTENTE,RESGUARDODELMISMODENTRODELAS

INSTALACIONES DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE CADENA

PERIMETRAL, CON SECCIÓN DE 30 X 30 CMS., ENRACE CON

MURODETABICÓNDE28CMS.DEESPESOR,CONMORTEROC-

A. PROP. 1:4, ELABORACIÓN DE CADENA PERIMETRAL DE

SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CMS. , COLOCADA CON

CONCRETOF'C=200KG/CM2,ARMADOCON 4VAR.DELNo.3Y

ESTRIBOSDELNo.2ACADA15CMS.,COLOCACIONDEBROCALY

TAPA DE Fo.Fo. (MATERIAL RECUPERADO), REPELLADO,

INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN P.U. TOTAL

B PAVIMENTO

B1 PRELIMINARES

23-PRLIMN-02 M2 31.18 $11.24 $350.47

TyN-ETTL-01 M2 31.18 $12.41 $386.94

TOTAL DE B1 PRELIMINARES: $737.41

B3 TERRACERIAS

23-CTCJMQM3-02 M3 80.63 $271.69 $21,906.36

23-TEACTNMQ-01 M2 24.27 $46.82 $1,136.32

LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE:

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO III CON

RETROEXCAVADORA,INCLUYE:AFINEDELOSTALUDES,RETIRO

DEMATERIALPRODUCTODELCORTEAPRIMERAESTACIÓNDE

20 MTS.

AFINEYCOMPACTADODETERRENONATURALDE10CMS.DE

ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y

VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P. V. S. M.,

INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE

LABORATORIO @ 200 M2.

TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO ELECTRO-ÓPTICO

(ESTACIÓNTOTAL)CONPRECISIÓNMÍNIMADE1(UN)SEGUNDO

EN ANGULOS, DE POLIGONALES Y EJES PARA VIALIDADES,

INCLUYE: LA FABRICACIÓN DE ESTACAS Y TROMPOS Y LA

CONSTRUCCIÓN DE MOJONERAS, TRAZO DE EJES PRELIMINARES 

Y EJES DEFITIVOS, UBICANDO EN EL TERRENO LOS PUNTOS

CARACTERÍSTICOSDELEJEPORTRAZARMEDIANTETROMPOS

CONTACHUELAYPINTURAOVARILLASCORRUGADAS DE3/8",

CONCADENAMIENTOSACADA20METROS, ESTABLECIENDOEN

CAMPOLOSVERTICESDELAPOLIGONALDEAPOYOATODOLO

LARGODELARUTAQUEPERMITIRANREPONERELTRAZOEN

CUALQUIERMOMENTO,VERIFICANDOLOSBANCOSDENIVELEN

TODOS LOS PUNTOS CARACTERÍSTICOS DELEJE TRAZADOO

CUANDO SE PRESENTEN DESNIVELES MAYORES A 50

CENTIMETROS,ESTACIONESCON CADENAMIENTOSA CADA20

METROS,CONCOMPROBACIÓNDEIDAYVUELTAYLADELOS

BANCOS SUBSECUENTES, VERIFICANDO QUE EL PERFIL

OBTENIDO COINCIDA CON EL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL

PROYECTO EJECUTIVO, NOTIFICANDO EN SU CASO A LA

RESIDENCIA LAS DIFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES,

DESPERDICIOS,MANODEOBRA,EQUIPO,HERRAMIENTAYTODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
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23-TEBHMQ-03 M3 4.85 $962.25 $4,666.91

TOTAL DE B3 TERRACERIAS: $27,709.59

B4 PAVIMENTO

23-PH15OBAR-01 M2 58.88 $940.09 $55,352.51

23-PVDECH40-01 ML 4.23 $415.43 $1,757.27

TOTAL DE B4 PAVIMENTO: $57,109.78

B6 LIMPIEZA Y ACARREOS

23-ACMTEDCV-01

M3

91.52 $313.58 $28,698.84

TOTAL DE B6 LIMPIEZA Y ACARREOS: $28,698.84

TOTAL B PAVIMENTO: $114,255.62

SUBTOTAL: $114,255.62

 I.V.A.:  $18,280.91

 TOTAL:  $132,536.53

ACARREOENMATERIALPRODUCTODE:DEMOLICIONES,CORTES

Y/OEXCAVACIONES,ENCAMIONVOLTEOFUERADELAOBRA,A

TIROLIBRE,INCLUYE:CARGACONCARGADORFRONTALY/OA

MANO,DEACUERDOALASCONDICIONESDELLUGAR,MANODE

OBRA Y EQUIPO.

CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON

ESPESORDE15CMS.,MODULODERUPTURADE38KG/CM2YUN

REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM.,ACABADO RAYADOCON

PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y

SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND

PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA

INICIAL(CPP-30R),ENLOSASDE3.00X3.00MTS.DESECCIÓN

MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN

CONLARELACIÓNMÍNIMADELARGO-ANCHO2:1SINEXCEDERDE

3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y

COLADODELOSASENFORMAALTERNADACONDIFERENCIASDE

UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTON 

ASFALTICO DE 3 MM, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA,

SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON

MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON

ASPERSORYPRUEBASDELABORATORIOPARADETERMINARLA

RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA

SIMPLECONCARGAENLOSTERCIOSDELCLAROCONFORMEA

LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA

PRUEBA POR CADA 40 M3.

DENTELLON DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F´C=250 KG/CM2 

DESECCIÓNTRAPEZOIDALDE40CMS.DEBASEYALTURASDE

10 Y 25 CMS. CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA CON

CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE

ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) INCLUYE: CIMBRADO Y

DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN,

TENDIDO Y VIBRADO, CURADO DE MEMBRANA EMULSIONADA

BASEAGUA,HERRAMIENTAYMANODEOBRA,ACABADORAYADO

CONPEINEMETÁLICO(A45°CONRESPECTOALSENTIDODEL

DENTELLÓN) ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES.

SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE

MATERIALPARABASEHIDRÁULICACONMOTOCONFORMADORA;

CARACTERÍSTICASDEUN35%DEMATERIALDEREVESTIMIENTO

Y 65% DE MATERIAL DELTIPO GRAVA-ARENA,CONSIDERANDO

DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL

VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A DE 1 1/2" Y UN 60 % DE

ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS

DIFERENTES,INCLUYE:DISEÑODELAMEZCLAREALIZADOPOR

UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA

PARAOBETENERUNGRADODECOMPACTACIÓNDEL95%DESU

P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL

MEZCLADOYLACOMPACTACIÓN;PRUEBASDELABORATORIO@

140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DELA OBRAY

EQUIPO DE TRABAJO.
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