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EN LA LOCALIDAD DE LA AAGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1° DE MAYO, AGENCIA MUNICIAPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. LUIS CABRERA VÁSQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C MARIBEL VÁSQUEZ REYES, C. JULIO ADRIÁN SILVA TORRES, C. ISAÍAS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ., EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARI0, VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	0801
	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA 

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	“RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” 

	FONDO:
	FONDO III “ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/089/2024
	FECHA:   
	02 DE AGOSTO DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2260504K27010702-61412-2533324 

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE AUTORIZADO:  $ 6,303,272.75

	OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 
	TM/MP/DPRF/036-BIS/2024
	FECHA:   
	28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 089/2024
	FECHA:   
	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 089/CM-01/2024
	FECHA:
	08 DE OCTUBRE DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:
	DCSyCOP/FIII 089/CM-01/2024
	FECHA:
	21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MOFICATORIO EN MONTO No.:
	DCSyCOP/FIII 089/CM-02/2024
	FECHA:
	04 DE DICIEMBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	08 DE OCTUBRE DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	17 DE ENERO DEL 2025

	METAS INICIALES:
	CANCHA DE FUTBOL  3,600.00 M2
	METAS ALCANZADAS: 
	CANCHA DE FUTBOL  3,352.75 M2

	
	TROTAPISTA                   767.28 M2
	
	TROTAPISTA                   774.98 M2

	
	CERCO                            168.00 M2
	
	CERCO                              84.78 M2

	
	MURO-GRADAS               35.24 M2
	
	MURO-GRADAS               34.94 M2

	BENEFICIARIOS:
	154 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CANCHA DE FUTBOL, TROTAPISTA, CERCO, MURO, GRADAS, EXTRARDINARIOS. 


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 6,303,272.75
	$ 4,984,200.45
	$ 1,319,072.30

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 6,303,272.75
	$ 4,984,200.45
	$ 1,319,072.30


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 
ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO

	
	_________________________________

ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO
DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


	_________________________________

ARQ. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA 
RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA


	_________________________________

C. MARIBEL VÁSQUEZ REYES.
PRESIDENTA
	
	_________________________________

C. JULIO ADRIÁN SILVA TORRES.  
SECRETARIO

	_________________________________

C. ISAÍAS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
VOCAL 1

 


LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1° DE MAYO, AGENCIA MUNICIAPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 089/2024, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 
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