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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 087/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 087/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES


Convenio Modificatorio número que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 087/2024, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la C. Nancy Belem Mota Figueroa, en su carácter de Síndica Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte la empresa denominada "Cipriano Vásquez Mendoza” por conducto de su representante legal Cipriano Vásquez Mendoza, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará “El Contratista", y cuando actúen en forma conjunta se les denominará “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I.      A N T E C E D E N T E S

I.1.  Con fecha 20 de septiembre del 2024, "El Municipio" y “El Contratista”, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número DCSyCOP/FIII 087/2024, relativo a la Obra Pública denominada: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de $ 2,794,959.53 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de 71 días naturales, contados a partir del día 21 de septiembre de 2024 y con fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2024.

I.2.Mediante convenio modificatorio No. DCSyCOP/FIII 087/CM-01/2024 de diferimiento del periodo de ejecución de fecha 21 de noviembre del 2024, mediante el cual la fecha de termino de difiere al 20 de diciembre de 2024.

I.3. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha 03 de diciembre del 2024, “El Contratista” mediante escrito solicita a “El Municipio” la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número DOPyM/DCOC/5120/2024 de fecha 03 de diciembre del 2024, “El Municipio” autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.4. Con fecha 05 de diciembre del 2024 se emitió el dictamen técnico número DCSyCOP/FIII 087/DT 01/2024 debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio. 


II. D E C L A R A C I O N E S
	
Declaran “Las Partes”

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: DCSyCOP/FIII 087/2024 de fecha 20 de septiembre del 2024, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. C L A U S U L A S

Primera.  El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales “El Municipio” y “El Contratista” ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 087/2024 de fecha 20 de septiembre del 2024.

Segunda. “El Municipio” y “El Contratista” modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 087/2024 de fecha 20 de septiembre del 2024, conforme a lo siguiente:


A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOLUMEN
	P. U.
	TOTAL


	 
	EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA
	 
	 
	 
	 $                       -   

	DSEX-008
	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN CON PISON METÁLICO Y HERRAMIENTA MENOR.
	M3
	0.32
	 $         1,403.21 
	 $                449.03 

	C
	TUBERÍA
	 
	 
	 
	 $                       -   

	24-AC-ASTM30
	TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO, NIVELADO, UNIONES CON SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	ML
	2.08
	 $        10,514.59 
	 $            21,870.35 

	F
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	 
	 
	 
	 $                       -   

	23-TEREMBMNPR-01
	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	4.04
	 $            892.60 
	 $              3,606.10 

	G
	LIMPIEZA Y ACARREOS
	 
	 
	 
	 $                       -   

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M2
	136.67
	 $              16.06 
	 $              2,194.92 

	23-ACMTEDCV-01
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	31.12
	 $            196.38 
	 $              6,111.35 

	 
	
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	$            34,231.75 

	 
	
	 
	 
	 I.V.A. 
	$              5,477.08 

	 
	
	 
	 
	 TOTAL 
	$            39,708.83 




B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.


	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	VOLUMEN
	P. U.
	TOTAL

	A
	PRELIMINARES
	 

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	23.63
	 $              10.14 
	 $                239.61 

	23-PRTREQ-02
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
	M2
	23.63
	 $              13.59 
	 $                321.13 

	B
	EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA
	 
	 
	 
	               

	23-EXMNM202-01
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO  II, DE  0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE  TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	0.78
	 $            535.25 
	 $                417.50 

	23-EXMQM302-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	1.57
	 $            642.16 
	 $              1,008.19 

	23-EXMQM402-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	0.26
	 $            721.56 
	 $                187.61 

	23-EXMQM224-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS. ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	4.37
	 $            770.59 
	 $              3,367.48 

	23-EXMQM324-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	8.74
	 $            963.24 
	 $            8,418.72 

	23-EXMQM402-03
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	1.46
	 $            896.10 
	 $              1,308.31 

	C
	TUBERÍA
	 
	 
	 
	

	23-DTBPE12-01
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.
	ML
	1.00
	 $            955.52 
	 $                955.52 

	F
	RELLENOS Y COMPACTADOS
	 
	 
	 
	                   

	23-TEREMEMQ-01
	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3 O FRACCIÓN,  EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	55.34
	 $            325.40 
	 $            18,007.64 

	 
	
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	 $            34,231.71 

	 
	
	 
	 
	 I.V.A. 
	 $              5,477.07

	 
	
	 
	 
	 TOTAL 
	 $            39,708.78




Tercera. Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “El Contratista” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Cuarta. “El Contratista” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 087/2024 de fecha 20 de septiembre del 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 087/2024 de fecha 20 de septiembre del 2024.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 09 de diciembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



	“EL MUNICIPIO”




C. Nancy Belem Mota Figueroa 
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
	
	“EL CONTRATISTA”




C. Cipriano Vásquez Mendoza
Persona Física






“TESTIGOS DE ASISTENCIA”



	C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	
	C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO NO. DCSYCOP/FIII 087/CM-02/2024 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DCSYCOP/FIII 087/2024.
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