



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IMA-F04



Table with columns for obra details (Núm. de autorización, nombre de obra, localidad, meta, modalidad, nombre de la empresa, etc.), financial data (importe, % de avance), and a grid for tracking project stages (Etapas de Planeación, Expediente Técnico, etc.) across 11 months.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAS-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIO R, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-15), EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO (1-15), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-15), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-15). Rows include projects like 'CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES' and 'AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA DIAGONAL DE FELIPE ANGELES'.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns: NUM. DE AUTORIZACION DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCION, NOMBRE DE LA EMPRESA, NUM. DE CONTRATO, NUMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NUM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FISICO, FINANCIERO), and a grid for tracking progress across various stages (ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACION, ETAPA DE EJECUCION).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns for project details (Núm. de autorización, Nombre de la obra, Localidad, Meta, Modalidad de ejecución, Nombre de la empresa, etc.) and a grid for tracking progress across various stages (Etapas) and months (1-12).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IM1-F04



Table with columns for project details (Núm. de Autorización de Obra, Nombre de la Obra, Localidad, Meta, Modalidad de Ejecución, Nombre de la Empresa, etc.) and a grid for tracking progress through various stages (Etapas) from planning to execution.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IASIF01



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDAS O BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), and a grid for STAGE OF PLANNING, TECHNICAL FILE, CONTRACTING, and EXECUTION.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns for work details (NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIOS) and progress metrics (IMPORTE, % DE AVANCE, ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, ETAPA DE EJECUCIÓN).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IM3-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA & BENEFICIARIOS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, ETAPA DE EJECUCIÓN.





MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IMJ-F04



Table with columns for project details (NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIOS) and progress tracking (IMPORTE: APROBADO, PAGADO, POR EJERCER; % DE AVANCE: FÍSICO, FINANCIERO; ETAPAS: ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNIFORMO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, ETAPA DE EJECUCIÓN).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IMA-F04



Table with columns: NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NUM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA O BENEFICIARIOS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), and 33 columns for tracking progress (ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, ETAPA DE EJECUCIÓN).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: JMA-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA O BENEFICIARIOS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), and a grid for STAGE OF PLANNING, TECHNICAL FILE, STAGE OF CONTRACTING, and STAGE OF EXECUTION.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IMA-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), and a grid for STAGE OF PLANNING, TECHNICAL FILE, CONTRACTING STAGE, and EXECUTION STAGE.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: I-131-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIO B, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-11), EXPEDIENTE TÉCNICO (1-11), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-11), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-11). Rows include projects like 'ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DONA JUAN...', 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO...', 'DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO CENTRAL...', etc.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAI-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), and 33 columns for ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNIFARIO, and ETAPAS DE CONTRATACIÓN and EJECUCIÓN.





MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAJ-F04



Table with columns for work details (number, name, locality, etc.), financial data (approved, paid, etc.), and progress status (physical, financial) across various stages (planning, technical, contracting, execution).





MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚMERO DE VIVIENDA O BENEFICIARIOS, NÚM. DE BENEFICIARIOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-11), EXPEDIENTE TÉCNICO UNIFARIO (1-11), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-11), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-11). Rows include projects like 'REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL BARRILEY' and 'CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RZA NAVARR'.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAAI-F04



Table with columns for work details (Núm. de Autorización, Nombre de la Obra, Localidad, Meta, Modalidad de Ejecución, Nombre de la Empresa, etc.) and progress status (Aprobado, Pagado, Por Ejercer, % de Avance, etc.).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, NÚM. DE VIVIENDA S BENEFICIARIAS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), and a grid for tracking progress through stages: ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, and ETAPA DE EJECUCIÓN.

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO BANDO



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns for work authorization number, work name, locality, goal, execution modality, company name, contract number, beneficiary number, approved/paid/for exercise amounts, progress percentage, and a grid for project stages (Planning, Technical, Contracting, Execution).



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: 04M-F04



Table with columns for work details (Núm. de AutORIZACIÓN, Nombre de la Obra, Localidad, Meta, Modalidad de Ejecución, Nombre de la Empresa, etc.) and progress status (Aprobado, Pagado, Por Ejercer, % de Avance, etc.). Includes a summary row for 'TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS'.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04



Table with columns for obra details (Núm. de autorización, nombre de obra, localidad, meta, modalidad, nombre de empresa, etc.), financial data (importe, pagado, por ejercer), and a grid for project status (Físico, Financiero) across various stages (Etapa de planeación, Expediente técnico unitario, Etapa de contratación, Etapa de ejecución).

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Table with columns for work details, budget (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), and progress (% DE AVANCE). Includes a row for 'TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS'.

ETAPA DE PLANEACIÓN

Fase Municipal de Desarrollo

- 2. Caracterización física y financiera de los recursos (según el dato oficial) y la celebración de los contratos de los programas de los fondos
4. Plazo del proyecto (con especificaciones generales, particulares, nombre, forma, cédula profesional y número de director responsable de obra)

Expediente Técnico
a que acompaña la licencia de la tierra
roques de macro localización

Resolución de obra programada
de obra (por expansión de recursos)

- 8. Programa de obra e inversión
9. Convenio de activistas de control interno entre las Direcciones de Planeación y Finanzas en materia de la realización de la obra
10. Cédula de información básica
11. Generalidades de la inversión
12. Oficio de notificación de aprobación de proyectos de inversión económica, sociales, culturales e inversiones
14. Dictamen de impacto ambiental
15. Estudio o Dictamen de factibilidad técnica, económica y ecológica de la obra

ETAPA DE CONTRATACIÓN

- 1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por administración directa
2. Acta de Acuerdo de Acreditación que la obra se ejecute en los supuestos de ejecución de la obra pública
3. Planteo de Contratos de Obra Pública del Municipio
4. Modificación de Asignación de Recursos Públicos de Inversión, Adjudicación Directa
5. Dinam de Licitación
6. Convocatoria de oferta y convocatoria para presentar la obra
7. Acta de Junta de Aclaraciones
8. Acta de Apertura Técnica
9. Dictamen Técnico y Análisis del Estudio
10. Acta de Apertura Económica

- 11. Dictamen económico y análisis del estudio
12. Dictamen
13. Acta de Fecho
14. Garantía de cumplimiento
15. Custodio
16. Garantía de entrega
ETAPA DE EJECUCIÓN
1. Acta de la selección
2. Grupo de la ejecución
3. Organigramas
4. Copias de los pliegos
5. Pliegos de los pliegos
6. Pliegos de los pliegos
7. Pliegos de los pliegos
8. Pliegos de los pliegos
9. Pliegos de los pliegos
10. Pliegos de los pliegos
11. Pliegos de los pliegos

C. JOSÉ ANTONIO JERÓNIMO DE FRAQUAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL
COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SALGADO HERNANDEZ
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL