



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(1)

(2)

(3)

PROCESOS CONCLUIDOS. ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

FORMATO: IAM-FOI



Table with columns for work details (ID, name, location, area, contract type, company name, contract number, amount approved/paid/for exercise, advance percentage) and a grid for monthly status (E, P, A, C, O) across planning, technical, contracting, and execution phases.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(1)

(2)

(3)

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

FORMATO: IAM-F04



Table with columns: NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, METRAJE, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NUM. DE CONTRATO, RENDIMIENTO PRODUCTIVO, BENEVOLENTOS, BENEVOLENTOS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-15), EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO (1-15), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-15), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-15), and Observaciones.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(1)

(2)

(3)

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

FORMATO: JAM.F04



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, M E T A, M O D I F I C A D O R, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, B E N E F I C I A R I O S, B E N E F I C I A R I O S, REPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE, F I N A N C I E R O, ETAPA DE PLANEACIÓN (1-11), EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO (1-11), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-11), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-11), Observaciones.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(1)

(2)

(3)

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, LEPTIDMITE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

FORMATO: IAM.FOX



Table with columns for project details (ID, Name, Agency, Area, Contract No., Budget, Personnel, etc.) and a grid for tracking progress through planning, contracting, and execution stages.

- ETAPA DE PLANEACIÓN
1- Plan Municipal de Desarrollo
2- Caracterización física y financiera de los recursos...

- EXPEDIENTE TÉCNICO
1- Documentos que acrediten la tenencia de la tierra
2- Ortoplan de marco localización
3- Copias de mesa honoraria...

- ETAPA DE CONTRATACIÓN
1- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por administración directa
2- Acta de Acuerdo de Acordado que la obra encausa en los supuestos de excepción a la licitación pública...

- ETAPA DE EJECUCIÓN
1- Factura de la extracción
2- Compro de la extracción
3- Generadores
4- Ortoplan de los generadores...

Signature and stamp of Francisco Martínez Martínez, Presidente Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez.

Signature and stamp of Nancy Domínguez Pineda, Síndica Primera Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez.

Signature and stamp of Jorge Castro Campos, Síndico Segundo Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez.

Signature and stamp of Cecilia Carrillo Hernández, Regidora de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto, Municipio de Oaxaca de Juárez.

Signature and stamp of Cecilia Domínguez Martínez, Regidora Municipal, Municipio de Oaxaca de Juárez.