



Oaxaca de Juárez

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ [1]
DISTRITO: CENTRO [2]
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 [3]

Table with columns for NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, L O C A L I D A D, M E T A, M O D E L O D E C O N T R A T O, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-16), EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO (1-16), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-16), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-16), and Observaciones.



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO

PERÍODO: DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(1)

(2)

(3)

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, METRO CUADROS, MONEDA, MODALIDAD, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, PERSONAS, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FINANCIADO, EJECUTADO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-15), EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO (1-15), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-15), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-15), and Observaciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IAM-FC4



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ (1)
DISTRITO: CENTRO (2)
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (3)

Table with columns for work details (NUM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, etc.), financials (IMPORTE, PAGADO, POR EJERCER), progress (% DE AVANCE), and execution status (ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, ETAPA DE EJECUCIÓN). Includes rows for various infrastructure projects like water supply and drainage.



Coahuila de Juárez

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ (1)
DISTRITO: CENTRO (2)
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (3)

Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, L O C A L I D A D A O, M E T A, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE, ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, ETAPA DE CONTRATACIÓN, ETAPA DE EJECUCIÓN, Observaciones.



Oaxaca de Juárez

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ (1)
DISTRITO: CENTRO (2)
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (3)

Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, META, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPA DE PLANEACIÓN (1-15), EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO (1-15), ETAPA DE CONTRATACIÓN (1-15), ETAPA DE EJECUCIÓN (1-15), Observaciones.



Oaxaca de Juárez

PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: JAM-004



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ (1)
DISTRITO: CENTRO (2)
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (3)

Table with columns: NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, NOMBRE DE LA OBRA, LOCALIDAD, MONTOS, NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚM. DE CONTRATO, IMPORTE (APROBADO, PAGADO, POR EJERCER), % DE AVANCE, FASES (FÍSICO, FINANCIERO), ETAPAS (PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN), and Observaciones.



PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: IAM-004



MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ (1)
DISTRITO: CENTRO (2)
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (3)

Table with columns for project details, financials, and progress tracking. Includes sub-sections for 'ETAPA DE PLANEACIÓN', 'EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO', 'ETAPA DE CONTRATACIÓN', and 'ETAPA DE EJECUCIÓN'.

- ETAPA DE PLANEACIÓN
1.- Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Caracterización física y técnica de las acciones que se van a realizar de los programas de los fondos.
3.- Acta de Integración del Comité Social Municipal.
4.- Acta de Selección de OTRA.
5.- Acta de Priorización de Obras.
6.- Acta de Aprobación de la OTRA (Forma 22 y Formulario)
7.- Acta de Integración del Comité de OTRAS.
8.- Convenio de Concertación.
EXPEDIENTE TÉCNICO
1.- Documento que justifica la necesidad de la obra.
2.- Croquis de mano localización.
3.- Croquis de mano localización.
4.- Planos del proyecto (con especificaciones generales, particulares, nombre, firma, cédula profesional y número de director responsable de obra).
5.- Generadores de obra programada.
6.- Presupuesto de obra (plazo de ejecución).
7.- Presupuesto de obra (por explotación de recursos).

- 9.- Programa de obra e inversión.
10.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargadas de la realización de la obra (convenios de mercadería y colaboración).
11.- Calidad de información básica.
12.- Generalización de la inversión.
13.- Oficina de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones.
14.- Aviso del oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones.
15.- Estudio o Dictamen de factibilidad técnica, económica y ecológica de la obra.
ETAPA DE CONTRATACIÓN
1.- Acta de Acuerdo de Cíbullo para ejecutar la obra por administración directa.
2.- Acta de Acuerdo de Amestradón que la obra encuadra en los supuestos de ejecución a la licitación pública.
3.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio.
4.- Modalidad de Adquisición (Licitación Pública Inversión Restringida, Adjudicación Directa)
5.- Bases de Licitación.
6.- Constancia de visita o de campo al sitio donde se ejecutará la obra.
7.- Acta de la Junta de Adjudicación.
8.- Acta de Apertura Técnica.
9.- Dictamen Técnico y Analítico, detallado.
10.- Acta de Apertura Económica.

- 11.- Dictamen económico y análisis detallado.
12.- Dictamen.
13.- Acta de Falso.
14.- Garantía de cumplimiento.
15.- Contrato.
16.- Garantía de anticipo.
ETAPA DE EJECUCIÓN
1.- Factura de la estimación.
2.- Cuento de la estimación.
3.- Generadores.
4.- Croquis de los generadores.
5.- Reporte fotográfico.
6.- Notas de bitácora.
7.- Convenios.
8.- Sabana de Enjuicio de obra.
9.- Aviso de terminación de la obra por parte del contratista.
10.- Acta de entrega recepción de la obra.
11.- Garantía de vicios ocultos.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dpto. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
Dpto. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dpto. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dpto. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora

HONORABLE AYUNTAMIENTO
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dpto. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora