



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**

EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ADRIÁN PÉREZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V."; LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VÁSQUEZ MORENO, INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES, ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LAS CC. ASUNCIÓN LOAEZA RAMÍREZ, TANIA TRUJILLO LEYVA Y ROSA MARÍA GÓMEZ TORT EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, TERCERA ETAPA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0801	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/011/2021
OFIC. DE MODIF.PPTAL.No.:	TM/SECP/DSI/MP/001/2021
OFICIO DE AMPLIACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	TM/SECP/DSI/AM/002/2021
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190200117K1196141222533321
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 011/2021
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	SPLOP/FIII 011/2021
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE JULIO DE 2021
METAS INICIALES:	100.00 ML
BENEFICIARIOS:	90 PERSONAS
DEFECHA:	02 DE JUNIO DE 2021
DEFECHA:	30 DE AGOSTO DE 2021
DEFECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE AUTORIZADO: \$	493,420.64
DEFECHA:	21 DE JULIO DE 2021
DEFECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2021
METAS ALCANZADAS:	97.60 ML
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 97.60 ML DE TUBO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CMS (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIÓN, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y LIMPIEZA Y ACARREOS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 493,420.64	\$ 493,420.64	\$
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 493,420.64	\$ 493,420.64	\$



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ADRIÁN PÉREZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

CONTRATISTA: / "MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE: / C. ADRIÁN PÉREZ JIMÉNEZ
CARGO: / ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. / MPC151110K76
DOMICILIO: / CALLE ALFARERÍA No 16 MZ. G INT. C, COL. 5a. ETAPA INFONAVIT 1ro. DE MAYO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
C.P. 68020

C. ADRIÁN PÉREZ JIMÉNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
"MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE
C.V."

**MAXXIMA
PRODUCTIVIDAD
EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
R.F.C. MPC151110K76

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA PÚBLICA

C. INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

C. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. ASUNCIÓN LOEZA RAMÍREZ
PRESIDENTA

C. TANIA TRUJILLO LEYVA
SECRETARIA

C. ROSA MARÍA GÓMEZ TORT
TESORERA