



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 031/2024**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas** y **Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y **Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa denominada **"Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V."** por conducto de su representante legal **Marcelo Santiago Lustre**, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I. ANTECEDENTES


I.1.- Con fecha **20 de junio de 2024**, "El Municipio" y "El Contratista", celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 031/2024**, relativo a la Obra Pública denominada: **Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez, entre Benito Juárez y Flores Magón, Agencia de policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**. En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de **\$ 910,171.79** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **60 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** y con fecha de terminación el día **19 de agosto de 2024**.

I.2.- Con convenio modificatorio número **DCSyCOP/FIII 031/CM-01/2024** de fecha, **06 de agosto del 2024**, se difiere el termino de obra al **04 de septiembre del 2024**.

I.3.- Con convenio modificatorio número **DCSyCOP/FIII 031/CM-02/2024** de fecha, **23 de agosto del 2024**, se incrementó el monto del contrato en **\$ 58,762.34** (Cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y dos pesos 34/100 MN), para tener un importe total contratado en la obra de **\$ 968,934.13** (Novcientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 13/100 MN)

I.4. Ante la necesidad de modificar los conceptos originalmente contratados, con fecha **20 y 26 de Agosto del 2024**, "El Contratista" mediante escritos solicita a "El Municipio" la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3433/2024** de fecha **23 de agosto del 2024** y oficio número **DOPyM/DCOC/3468/2024** de fecha **27 de agosto del 2024**, "El Municipio" autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.5.- Con fecha **29 de agosto del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 031/DT 02/2024** debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.




II. DECLARACIONES


Declaran "Las Partes"

II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: **DCSyCOP/FIII 031/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A DE C.V

CALLE MAJUEL DOBLADO SIN
COLONIA "EL PARQUE"
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAX.

RFC CSL0103221B2



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES



III. CLAUSULAS

Primera. - El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales "El Municipio" y "El Contratista" ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 031/2024 de fecha 20 de junio de 2024.

Segunda. - "El Municipio" y "El Contratista" modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/FIII 031/2024 de fecha 20 de junio de 2024, conforme a lo siguiente:


A). - CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN	IMPORTE
A	1.-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y FLORES MAGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.				
A1	PRELIMINARES				
23-PRIMN-02	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$31.46	4.72	\$148.49
23-PRTRREQ-02	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	\$5.24	4.72	\$24.73
23-PRDMQHID-SE	DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M3	\$505.72	95.07	\$48,078.80
	TOTAL PRELIMINARES				\$48,252.02
A5	RELLENOS Y COMPACTADOS				
23-TEREMBMQPR-01	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$1,025.32	0.46	\$471.65
23-TEREMBMNPR-01	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA #4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$838.69	1.45	\$1,216.10



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIONES BANTAGO LUSTRES SA DE CV

CALLI MANUEL DOBLADO SIN COLONIA "EL PARAISO" URBANIZACION XOXOCOTLÁN OAX.

HFC CSL018022762



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
 CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/2024
 CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024
 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

23-TEBHMN-02	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.	M3	\$1,434.64	0.46	\$659.93
TOTAL RELLENOS Y COMPACTADOS					\$2,347.68
A7	JUNTA DE ACLARACIONES				
23-PRDTPMQ-05	DEMOLICIÓN A MAQUINARIA Y REPOSICIÓN, DE TOPE EXISTENTE ELABORADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ALTURA Y ANCHO DE 1.00 MT. (MEDIDAS PROMEDIO), CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	ML	\$3,552.51	2.70	\$9,591.78
TOTAL JUNTA DE ACLARACIONES					\$9,591.78
SUBTOTAL					\$60,191.48
I.V.A.					\$9,630.64
TOTAL					\$69,822.12

B). - CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLÚMENES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN	IMPORTE
A	1-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y FLORES MAGÓN, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.				
A1	PRELIMINARES				
23-PRDCTPHID-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$12.78	4.52	\$57.77
DSP-005	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) CON MAQUINARIA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	\$347.37	2.26	\$785.06
DSR-006	RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), CON MAQUINARIA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	\$902.58	12.07	\$10,894.14



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRES S.A DE C.V.

CALL E MANUEL BOBLADO SIN COLONIA "EL PARADISO" SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAX.


RFC CSL010322TB2



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

	TOTAL PRELIMINARES				\$11,736.97
A2	EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA				
23-EXMQM202-01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$337.35	27.419	\$9,249.80
DSEX-008	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION CON PISON DE MANO Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	\$997.85	1.31	\$1,307.18
	TOTAL EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA				\$10,556.98
A3	TUBERÍA				
23-DTBPE08-01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 CMS. (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	\$336.09	2.26	\$759.56
	TOTAL TUBERÍA				\$759.56
A4	POZOS E INTERCONEXIONES				
23-PH15OBAR-01	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., ACABADO IGUAL AL EXISTENTE (ESTAMPADO, REGLEADO Y/O PEINE METALICO), CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACIÓN MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA CONTINUA COLOCANDO JUNTAS DE PVC, VOLTEADOR, CIMBRA DE MADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSION POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMXC-191-ONNCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.	M2	\$1,094.62	37.723	\$41,292.35
	TOTAL POZOS E INTERCONEXIONES				\$41,292.35
A5	RELLENOS Y COMPACTADOS				
23-TEREMMQ-01	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR. INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$235.89	9.29	\$2,191.42
	TOTAL RELLENOS Y COMPACTADOS				\$2,191.42
A6	LIMPIEZA Y ACARREOS				



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

CONYUGALES SANTIAGO LUSTRES SA DE CV

CALLE MANUEL DOLADO S/N
COLONIA "EL PARAISO"
SAN CRUZ XOXOCOTLÁN OAX.

RFC CSI0106221H2



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL, INCLUYE: DEMOLICION DE BROCAL EXISTENTE DE MANERA MANUAL CON RECUPERACION DE TAPA EXISTENTE DE FIERRO FUNDIDO QUE SERA COLOCADA CON CIMBRA METALICA, CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREO DE MATERIAL A PRIMER ESTACION.	PZA	\$1,535.38	1.00	\$1,535.38
	TOTAL EXTRAORDINARIOS				\$23,741.09
				SUBTOTAL	\$23,741.09
				I.V.A.	\$3,798.57
				TOTAL	\$27,539.66

Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, "El Contratista" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.


Cuarta.- "El Contratista" se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número DCSyCOP/FIII 031/2024 de fecha 20 de junio de 2024, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número DCSyCOP/FIII 031/2024 de fecha 20 de junio de 2024.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día 02 de septiembre del 2024 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



FIRMAS


"EL MUNICIPIO"



C. Nancy Belem Mota Figueroa
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez



"EL CONTRATISTA"



C. Marcelo Santiago Lustre
Representante Legal de
Construcciones Santiago Lustre S.A. de C.V. -


DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2012 - 2025

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES



"TESTIGOS DE ASISTENCIA"

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2012 - 2025

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control
de Obra Pública



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2012 - 2025

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2012 - 2025

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 031/2024.

CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRES SA DE CV

CALLE MANUEL DOMÍNGO S/N
COLONIA "EL PARAISO"
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAX.

RFC CSL010822TR2



Oaxaca
de Juárez
CIUDAD
EDUCADORA

ACUSE




Ciudades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



MUNICIPIO DE
2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".
OAXACA DE JUÁREZ
2022-2024



NÚMERO DE OFICIO:	DCSyCOP /3897/2024
ASUNTO:	Envío Convenio para firma de la Síndica Primera del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez

Oaxaca de Juárez, Oax., 07 de Noviembre de 2024

C. DAGOBERTO CABREÑO GÓPAR
CONSEJERO JURÍDICO
PRESENTE.

Derivado de su oficio número CJ/2407/2023 de fecha 21 de agosto de 2023, y de la circular número SPM/01/2023 de fecha 04 de agosto de 2023, emitida por la Síndica Primera del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, mediante la cual hace de conocimiento que no se suscribirá contratos y convenios que no se hagan de conocimiento previo a esa Sindicatura, acompañados de su soporte documental completo y la revisión comprobada y efectuada por parte de la Consejería Jurídica.

Al respecto remito a usted en tres tanto originales el siguiente convenio modificatorio de términos y condiciones número DCSyCOP/FIII 031/CM-03/2024, para su revisión y rubrica, relativo al contrato de obra pública número DCSyCOP/FIII 031/2024, de fecha 20 de junio de 2024 correspondiente a la obra: "Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez, entre Benito Juárez y Flores Magón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", en este municipio de Oaxaca de Juárez, con el contratista Construcciones Santiago Lustre, S.A de C.V. En el cual se plasma, la necesidad de ejecutar volúmenes adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, por ser necesarios para el proceso de la obra, sin variar el monto y el plazo de ejecución originalmente contratado.

Se remite en formato PDF la documentación soporte del Convenio Modificatorio siguiente:

1. Contrato de Obra pública DCSyCOP/FIII 031/2024
2. Convenio Modificatorio de términos y condiciones número y sus anexos (presupuesto y programa).
3. Oficio (s) de solicitud de autorización para ejecutar volúmenes adicionales y P.U. extraordinarios por parte del contratista
4. Oficio (s) de autorización de los volúmenes adicionales y P.U. extraordinarios
5. Dictamen Técnico No. DSCyCOP/FIII 031/DT 02/2024
6. Oficio de aprobación de recursos de Tesorería

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

ING. EUSTORGIÓ OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
OBRA PÚBLICA

C.c.p.
Expediente/ Minutario
EOS/ACM/rdsm/cjva*

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Dirección de Contratación Seguimiento