



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la Humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 022/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Contratista: "Cipriano Vásquez Mendoza" Persona Física Domicilio: Calle Huerto Los Olivos No. 201, Colonia Trinidad de Las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120. Teléfono: 951-106-61-11 R.F.C.: VAMC811012R66 I.M.S.S: D68 65516 10 0	Convenio No. DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.
--	---

No. de Obra: FIII/022/2024 Obra: "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca
--

Plazo de Ejecución: 45 Días Naturales

activación por suspensión Inicio: 02 de septiembre del 2024	Término: 16 de octubre del 2024
---	------------------------------------

Fecha de Convenio: 02 de septiembre del 2024

MENDOZA
 ARQ. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA
 R.F.C. VAMC811012R66

HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 Patrimonio cultural de la Humanidad
 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

HONORABLE AYUNTAMIENTO
 OAXACA DE JUÁREZ
 Patrimonio cultural de la Humanidad
 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/FIII 022/2024
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 022/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **03 de septiembre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 022/2024** de la obra denominada **"Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del período de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
02 de septiembre del 2024	16 de octubre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 022/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 022/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de ~~la voluntad~~ que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 02 de septiembre del 2024.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belam Mota Figueroa
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista"

C. Cipriano Vázquez Mendoza
Persona Física
951 106 61 11
MENDOZACONSTRUCCIONES24@GMAIL.COM

"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.