



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

# MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 064/2024.

### CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Contratista: "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V." Representante Legal: Guadalupe Elizabeth García Enríquez Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000. Teléfono: 951-515-58-96 R.F.C.: GCA090811IXA I.M.S.S: D68 54643 10 5	Convenio No. <b>DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2024</b> Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) Ejercicio Fiscal: 2024.
---	--


No. de Obra: FIII/064/2024 Obra: "Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca
--

Plazo de Ejecución: <b>45</b> Días Naturales
--

activación por suspensión Inicio: <b>08 de octubre del 2024</b>	Término: <b>06 de noviembre del 2024</b>
---	---

GRUPO CONSTRUCTOR  
ALTOFONTE S.A. DE C.V.

REC. GCA090811IXA  
REG. I.M.S.S. D68 54643 10 5  
SANTOS DEGOLLADO No. 117  
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.  
C.P. 68000 TEL/FAX 01521515896  
email: gpo.altofonte@netmail.com



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

Fecha de Convenio:  
**08 de octubre del 2024**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 064/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/FIII 064/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Guadalupe Elizabeth García Enríquez**, en su carácter de **representante legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

#### ANTECEDENTES:

**I.-** Con fecha **29 de agosto del 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/FIII 064/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, por un monto de **\$ 3,125,665.63**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **45 días naturales**, contados a partir del día **02 de septiembre de 2024** al **16 de octubre de 2024**.

**II.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3861/2024** de fecha **17 de septiembre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **17 de septiembre del 2024**.

**III.-** Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4239/2024** de fecha **07 de octubre del 2024** **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha **08 de octubre del 2024**.

#### DECLARACIONES:

**I.-** Declaran **"Las partes"**

**I.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 064/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**I.2.-** Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

**I.3.-** Que existe la necesidad de diferir el periodo de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

R.F.C. 04A000811WA  
REG. IMSS 06654643 10 5  
SANTOS REGULLADO No. 117  
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.  
C.P. 68000 TEL/FAX 01(951)5155896  
email: mo.ah@omte@hotmail.com



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA

## MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 064/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- "Las Partes"** convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al **16 de octubre de 2024** previsto en el contrato número **DCSyCOP/FIII 064/2024** de la obra denominada **"Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca"**, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como **reactivación del periodo de ejecución contractual** el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
08 de octubre del 2024	06 de noviembre del 2024

**SEGUNDA.- "Las Partes"** convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **DCSyCOP/FIII 064/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, ratificandolos en todas sus partes.

**TERCERA.- "El Contratista"** se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número **DCSyCOP/FIII 064/2024** de fecha **29 de agosto del 2024**, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 08 de octubre del 2024.

**"El Municipio"**

**L.C.E. Nancy Belém Mota Figueroa**  
Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez

**C. Eustorgio Ocampo Salinas**  
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

**"El Contratista"**

**GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.**  
R.F.C. GCA090811DA  
REG. I.M.S.S. D6854643 10 5  
SANTOS DEGOLLADO No. 117  
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.  
C.P. 68000 TEL/FAX 01 (95) 25155896  
Email: grupo.altofonte@hotmail.com

**C. Guadalupe Elizabeth García Enriquez**  
Representante legal de Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.

**"Testigos de Asistencia"**

**C. Armando Cruz Mendoza**  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CHICAGO