



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 071/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 071/CM-01/2024

DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V." ✓ Representante Legal: Guadalupe Elizabeth García Enríquez ✓ Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000. ✓ Teléfono: 951-515-58-96 ✓ R.F.C.: GCA090811XA ✓ I.M.S.S: D68 54643 10 5 ✓</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/FIII 071/CM-01/2024 ✓ Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III (FAISMUN) ✓ Ejercicio Fiscal: 2024. ✓</p>
--	---



<p>No. de Obra: FIII/071/2024 Obra: "Construcción de cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con C.C.T 20DPR0315J, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca" ✓ Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>

<p>Plazo de Ejecución: 45 Días Naturales</p>
--

<p>activación por suspensión Inicio: 14 de octubre del 2024 ✓</p>	<p>Término: 27 de noviembre del 2024 ✓</p>
---	--

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.

REG. I.A.S. S. D6854643 10 5
SANTOS DEGOLLADO No. 117
COL. CENTRO OAXACA OAX.
C.P. 68000 TLU/TUX 0195155896
email: grupo@altofonte.com



Fecha de Convenio:
14 de octubre del 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/FIII 071/2024.

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/FIII 071/CM-01/2024 DE DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 16 de octubre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/FIII 071/2024 de la obra denominada "Construcción de cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con C.C.T 20DPR0315J, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca", conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
14 de octubre del 2024	27 de noviembre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/FIII 071/2024 de fecha 29 de agosto del 2024, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/FIII 071/2024, de fecha 29 de agosto del 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 14 de octubre del 2024.

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa
Sindica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez

"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

"El Contratista"

C. Guadalupe Elizabeth García Enriquez
Representante legal de
Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.
R.F.C.-5CA0908118XA
REG. I.M.S.S. D6854643 10 5
SANTOS DE GOLLADO No. 117
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.
C.P. 68000 TEL/FAX 01(951)5155096
e-mail: gpa.altofonte@hotmail.com

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

