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ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 16:30 horas del día 18 de marzo del Año 2023.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq.  Alejandro Elías Velasco Alcántara, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y la C. Martha Nicolasa Guirola Ávalos, en su carácter Representante Legal de la empresa contratista “Xait Construcciones S.A. de C.V.”
III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA” con número de obra FIII/079/2023 y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número DCSyCOP/FIII 079/2023  Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 26 de febrero del año en curso concluyeron los trabajos relativos a la obra antes mencionada, quedando ésta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 3 (tres) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra en mención; al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto protocolario de entrega-recepción, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar dicha acta entrega-recepción, esto debido a que a la fecha no se ha terminado una de las obras de drenaje en la agencia municipal, por lo que en apoyo en los vecinos y beneficiarios de esa calle no firmaran las obras terminadas; sin embargo manifiestan tener conocimiento de los tramos ejecutados y que a la fecha se encuentran funcionando adecuadamente tal como lo determinó SOAPA durante las visitas realizadas en el proceso de la obra. 
Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime a la C. Martha Nicolasa Guirola Ávalos, en su carácter de Representante Legal de la empresa contratista “Xait Construcciones S.A. de C.V.”, responsable de su ejecución de los defectos o vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR
Que, derivado de los antecedentes mencionados, se elaboró el Acta Entrega-Recepción de Obra, haciendo la aclaración que se tramitará sin firmas del Comité de Obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 17:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce y al margen por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	__________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	__________________________________

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ.  ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA

	POR LA CONTRATISTA 

____________________________________

C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
REPRESENTANTE LEGAL DE
“XAIT COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”
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