
[image: ]RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2022






EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V."; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA DONAJÍ, EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA”.
	UBICACIÓN:
	No.
	NOMBRE

	ESTADO:
	020
	 
	OAXACA

	REGION:
	008
	 
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	19
	 
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	 
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0401
	 
	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ 



	DATOS GENERALES

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

	FONDO:
 
	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

	SUB-FUNCIÓN:
	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:
	FISMDF/075/2022
	DE FECHA: 
	29 DE JULIO DE 2022

	CONVENIO DE DIFERIMIENTO No:
	DCSyCOP/FIII 075//2022
	DE FECHA: 
	13 DE DICIEMBRE DE 2022

	CONVENIO MODIFICATORIO No.
	DCSyCOP/FIII 075/CM-01/2022
	DE FECHA:
	27 DE FEBRERO DE 2023

	
	
	IMPORTE AUTORIZADO:
	$    609,102.02

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2130504K26020106-61412-2533322
	
	

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	
	 

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 075/2022
	DE FECHA:
	01 DE DICIEMBRE DE 2022

	FECHA DE INICIO REAL:
	14 DE DICIEMBRE DE 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN:
	03 DE MARZO DE 2023

	METAS INICIALES:
	318.05 ML
	METAS ALCANZADAS:
	304.20 ML

	BENEFICIARIOS:
	287 PERSONAS
	
	 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIÓN, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA Y ACARREOS.

	
	
	

	
	
	




	ESTRUCTURA FINANCIERA

	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	 
	 $          590,860.50 
	$    590,860.50
	 $          0.00                        

	APORTACIÓN ESTATAL  
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO
	 
	 
	 
	 

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	 
	 
	 
	 

	OTROS 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 $          590,860.50 
	$    590,860.50
	 $           0.00                             








UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11.45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:


	CONTRATISTA:
	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE:
	C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE

	CARGO:
	ADMINISTRADOR ÚNICO

	R.F.C.
	MCP191028AJ7

	DOMICILIO:
	CALLE ZINC No. 102 INT. 3, COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA C.P. 71232


________________________________________
C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE 
ADMINISTRADOR ÚNICO
MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.





RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


_______________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
Y MANTENIMIENTO


	
______________________________________
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



	
__________________________________
ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA


POR EL COMITÉ DE OBRA:

	
______________________________________
C. ARMANDO LURIA JAVIER
PRESIDENTE



	
__________________________________
C. CATALINA GUADALUPE LURIA PÉREZ
SECRETARIA


	______________________________
C. DAVID LUIS LÓPEZ CRESPO
VOCAL 1
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