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ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 17:00 horas del día 18 de marzo del Año 2023.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Angel Morales y Morales , Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. Alejandro Ignacio rojas cruz, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Juan Antonio Chavez Notario , en su carácter de Representante  Legal  de la empresa: Caminos y Construcciones Monte Verde, s.a. de c.v
III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: “REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA .” con número de obra FIII/022/2023 y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número DCSyCOP/FIII 022/2023  Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 18 de Marzo del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 4 (cuatro) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar el acta entrega esto debido a que a la fecha no se han terminado algunos  conceptos pendientes que argumentan, pero estos conceptos no están dentro el catalogo inicial del proyecto , sin embargo manifiestan tener conocimiento de los trabajos  ejecutados y que a la fecha se encuentran funcionando adecuadamente .
Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO, en su carácter de Representante Legal de la empresa: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR
Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 18:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	__________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	__________________________________

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ.  ALEJANDRO IGNACIO ROJAS CRUZ
RESIDENTE DE OBRA

	POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

____________________________________

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO 
REPRESENTANTE LEGAL


 [image: image1.emf] 
[image: image3.jpg]


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
[image: image4.emf]









