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ACTA CIRCUNSTANCIADA
I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 11:00 horas del día 04 de marzo del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales Y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. Joel Ventura Miguel Rosales, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y la C. Alexia Magdalena Rivera Baigorria, en su carácter de Representante Legal de la empresa: “CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.” 
III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, TRAMO VALERIO TRUJANO A GALEANA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” con número de obra FIII/045/2023 y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número DCSyCOP/FIII 045/2023  Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 16 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 2 (dos) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, quienes en uso de la palabra expresan que en la Agencia Municipal de san Juan Chapultepec, existen carencias en materia de infraestructura de servicios públicos y que necesitan que el municipio de Oaxaca de Juárez los atienda a la brevedad posible y que hasta en tanto eso no suceda no firmaran el acta de referencia; por tal motivo el residente de la obra les hace de su conocimiento que como lo pueden constatar el municipio de Oaxaca de Juárez, cumplió con la ejecución de los trabajos y que la obra se encuentra terminada y funcionando tal y como fue proyectado para brindarles bienestar a los beneficiarios,  lo que se reflejará en mejores condiciones de vida, por lo que se solicita a los integrantes del comité de la obra que no condicionen la firma del acta de entrega de  la obra, ya que estas peticiones no se relacionan directamente con los trabajos ejecutados.; por lo antes mencionado y tomando en consideración que los integrantes del comité de la obra, a pesar de las explicaciones que se le brindan, se niegan a suscribir la presente acta entrega recepción y toda vez que existen dificultades para la obtención de las firmas en dicho documento ya  que condicionan su suscripción argumentando situaciones ajenas a la obra que nos ocupa; se procede a la formalización del acta de entrega-recepción de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A MONTE ALBÁN, TRAMO VALERIO TRUJANO A GALEANA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime a la  C. ALEXIA MAGDALENA RIVERA BAIGORRIA, en su carácter de administrador Único de la empresa: “CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.”, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.
V.- SE HACE CONSTAR
Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.
VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	__________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	__________________________________

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

	POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
____________________________________

“CONSTRUCTORA ACAXAO, S.A. DE C.V.” 
C. ALEXIA MAGDALENA RIVERA BAIGORRIA 
REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


