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APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


	FONDO III  “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


[image: ]ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA 
EJERCICIO 2023
“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”


REUNIDOS EN EL MERCADO PÚBLICO IV CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO CALLE INDEPENDENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V. LA C. NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PÚBLICO IV CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO  OAXACA DE JUÁREZ CALLE INDEPENDENCIA.”
	

	UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	  08
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	  19
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	 067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD:
	0001
	CABECERA MUNICIPAL



	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

	FONDO:
	III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL.

	FUNCIÓN:
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

	SUBFUNCIÓN:
	2.2.1.- URBANIZACIÓN.

	OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:
	FISMDF/050/2023
	FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023. 

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K23030301-61412-2533323
	IMPORTE AUTORIZADO: 
$ 1’976,243.92

	CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:
	DCSyCOP/FIII 050/CM-01/2023
	FECHA:   07 DE FEBRERO DEL 2024

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO
	IMPORTE DE CONTRATO: 
 $ 1,949,672.90

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 050/2023
	FECHA:   18 DE DICIEMBRE DEL 2023

	FECHA DE INICIO REAL:
	19 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024.

	METAS INICIALES:
	1,814.40  M2
	METAS ALCANZADAS:  1,814.40  M2

	BENEFICIARIOS:
	30  PERSONAS 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	LIBERACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN CANALÓN METÁLICO; LIBERACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN TUBERÍA DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES; LIBERACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE PERFILES LIGEROS; LIBERACIÓN DE PINTURA EXISTENTE, EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE PERFILES PESADOS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABALLETES CON MOLDURAS A DOS AGUAS DE LÁMINA GALVANIZADA; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PUNTOS DE FIJACIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EXISTENTES; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, CONSIDERANDO LIMPIEZA DE TUBERÍA DE P.V.C.; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE CALIDAD EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA PARA INTEMPERIE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO POLIMÉRICO DE SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA DUCTOS TUBO CONDUIT METÁLICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NQ20 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CONCENTRACIONES DE MEDIDORES EXISTENTE DE 30 SERVICIOS; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 1 TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN; DESMANTELAMIENTO Y RETIRO 1 LUMINARIO INDUSTRIAL CAMPANA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED 50 W; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES; REHABILITACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO; SUPERVISIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGÍA; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRÁULICO; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO; DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO DE ESCALERAS; DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; ZAPATA AISLADA DE CONCRETO; MURO DE CONCRETO ARMADO; REPOSICIÓN DE CONCRETO CAUSADO POR EL CORTE PARA CIMENTACIÓN; APLANADO FINO ACABADO; SUMINISTRO, ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDORES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

	E S T R U C T U R A      F I N A N C I E R A

	APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACIÓN ESTATAL
	 $             000.00
	 $             000.00
	$        000.00

	APORTACIÓN MUNICIPAL  (RAMO 33 - FIII)
	    $ 1,949,672.90
	    $ 1,949,672.90
	   $        000.00

	PROGRAMA FEDERAL
	  $             000.00
	  $             000.00
	$        000.00

	TOTAL 
	    $ 1,949,672.90
	    $ 1,949,672.90
	$        000.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

	ENTREGA LA OBRA:

	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.

	REPRESENTANTE :
	C. NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO

	CARGO :
	REPRESENTANTE LEGAL

	R.F.C. :
	DIB200708989

	DIRECCIÓN:
	CALLE CANAL DEL ROSARIO No. 902 B, COL. 25 DE ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243




	_________________________________________
DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.
C.  NOHEMÍ DEL CARMEN ALONSO BARTOLO
REPRESENTANTE LEGAL 




	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	



________________________________________
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	










____________________________________
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 DE OBRA CONTRATADA
	
	










_____________________________
ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA






















LA PRESENTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 050/2023.
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