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ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 12:00 horas del día 29 de febrero del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe del Departamento de Construcción de Obra Contratada e Ing. José de Jesús Bautista Hernández, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Marco Antonio  Cortés Pérez, en su carácter de Representante Legal de la empresa: GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.
III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE NUÑO DEL MERCADO Y PRIVADA DE NUÑO DEL MERCADO COLONIA COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” con número de obra FIII/085/2023 y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número DCSyCOP/FIII 085/2023 sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
IV.- ANTECEDENTES

Con fecha 11 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presentó la estimación 2 (dos) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención; al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar el acta entrega debido a que a la fecha no se ha terminado una de las obras de agua potable en la cabecera municipal, por lo que en apoyo a los vecinos y beneficiarios de esa calle no firmarán las obras terminadas; sin embargo manifiestan tener conocimiento de los tramos ejecutados y que a la fecha se encuentran funcionando adecuadamente tal como lo determinó SOAPA durante las visitas realizadas en el proceso de la obra. 
Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al C. MARCO ANTONIO  CORTÉS PÉREZ, en su carácter de Representante Legal de la empresa: GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V., responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR
Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitará sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 13:00 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	__________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

	__________________________________

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA CONTRATADA


	
	_____________________________

ING. JOSÉ DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

	POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

____________________________________

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.

C. MARCO ANTONIO CORTÉS PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
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