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EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR 4ta. PRIVADA DE BELEN, COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZA COLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. FELIPA RUIZ, MARCIAL LOPEZ, FRANCISCA VÁSQUEZ MARTÍNEZ Y BERNARDITA CURIEL LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO, VOCAL 1 Y VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
	
UBICACIÓN
	NUMERO
	N O M B R E

	ESTADO:
	020
	OAXACA

	REGIÓN:
	008
	VALLES CENTRALES

	DISTRITO:
	019
	CENTRO

	MUNICIPIO:
	067
	OAXACA DE JUÁREZ

	LOCALIDAD
	1201
	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZA COLA  

	D A T O S       G E N E R A L E S

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
	“RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” 

	FONDO: 
	FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL“

	FINALIDAD:
	2.- DESARROLLO SOCIAL

	FUNCIÓN:
	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

	SUB-FUNCIÓN:
	2.2.1. URBANIZACIÓN

	OFICIO DE APROBACIÓN:
	FISMDF/016/2024
	FECHA:   
	17 DE ABRIL DEL 2024

	CLAVE PRESUPUESTAL No.:
	30305-2210504K27050302-61412-2533324

	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
	CONTRATO                                         IMPORTE AUTORIZADO:  $ 2,505,493.78

	CONTRATO No.:
	DCSyCOP/FIII 016/2024
	FECHA:   
	20 DE JUNIO DEL 2024

	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No.:
	DCSyCOP/FIII 016/CM-01/2024
	FECHA:
	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

	CONVENIO MOFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES No.:
	DCSyCOP/FIII 016/CM-02/2024
	FECHA:
	01 DE OCTUBRE DEL 2024

	FECHA DE INICIO REAL:
	21 DE JUNIO DEL 2024
	FECHA DE TERMINACIÓN:   
	03 DE OCTUBRE DEL 2024

	METAS INICIALES:
	MURO DE CONTENCIÓN: 146.70M3
	METAS ALCANZADAS: 
	MURO DE CONTENCIÓN: 140.57M3

	
	AGUA POTABLE: 1.00 PZA
	
	AGUA POTABLE: 3.00 PZA

	
	DRANAJE SANITARIO: 5.32 ML
	
	DRANAJE SANITARIO: 19.35 ML

	BENEFICIARIOS:
	514 PERSONAS

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MURO DE CONTENCIÓN. - PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, RELLENOS Y COMPACTACIONES, HERRERIA, LIMPIEZA Y ACARREOS. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. - REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS. REHABILITACIÓN DE DRENJE SANITARIO PRELIMINARES, TUBERIAS, ALBAÑILERIA. 


	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	IMPORTE CONTRATADO
	IMPORTE EJERCIDO
	SALDO

	APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)
	$ 2,505,493.78
	$ 2,505,493.78
	$   0.00

	APORTACION ESTATAL
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	OTROS
	$  000.00
	$  000.00
	$   000.00

	TOTAL
	$ 2,505,493.78
	$ 2,505,493.78
	$   0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO. 

ENTREGA LA OBRA:
	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

	________________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO
	
	_________________________________

ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO.
DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA 

	_________________________________

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ. 

RESIDENTE DE OBRA 
RECIBE LA OBRA:
POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA


	_________________________________
C. FELIPA RUIZ.
PRESIDENTA
	
	_________________________________
C. MARCIAL LOPEZ.  
SECRETARIO


	_________________________________

C. FRNCISCA VÁSQUEZ MARTÍNEZ.
VOCAL 1
	
	_________________________________

C. BERNARDITA CURIEL LOPEZ.  
VOCAL 2
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