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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de
Judrez, representado en este acto por la L.C.E Nancy Belem Mota Figueroa en su caracter de Sindica Primera
Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juarez y como testigos la Mtra. Yvonne Denisse Arandia
Valencia, Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juarez y los
Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratacion,
Seguimiento y Control de Obra Publica y Director de Obras Publicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se les
denominara “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “ «CONTRATISTA»" representado en este
acto por «<NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA>», en su caracter de «CARGO1>» a quien en lo sucesivo y para efectos de este
contrato se le denominara “El Contratista”, y cuando actten de forma conjunta se les denominaran “Las Partes”, mismos
que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:
I.- Declara "El Municipio", que:

I.1.- El Municipio de Oaxaca de Juarez, es un orden de gobierno regido por un Ayuntamiento, investido de personalidad
juridica, con territorio y patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y con libre administracion de su Hacienda
Publica, de conformidad con lo establecido por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 113 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 30 de la Ley Organica Municipal
del Estado de Oaxaca, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez vigente y 5
del Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juarez.

Cuenta con un 6rgano administrativo de apoyo denominado “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez, para el Periodo 2022-2024", en términos de lo establecido en los articulos 69
de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de
Judrez vigente.

1.2.- La L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa, acredita su personalidad como Sindica Primera Municipal y
Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Judrez con el acta de sesidn solemne de cabildo de fecha 1 de enero del
ano 2022, quien esta facultada para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115
fraccion I de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, 30 y 71 fracciones I, II y XXI de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca, y 57
fracciones I, IV, XIII y XVIII del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez vigente.

1.3.- De conformidad a lo dispuesto en los articulos 139 fraccion III y 1V, 142 y 143 del Bando de Policia y Gobierno del
Municipio de Oaxaca de Juarez vigente, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliara del Director de
Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica, asi como del Director de Obras Publicas y
Mantenimiento, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de “El Municipio”,
quienes acreditan su personalidad con los nombramientos respectivos, expedidos por el Presidente Municipal
Constitucional de Oaxaca de Juarez, de fecha 16 de enero del 2022 y en lo conducente se entenderan con “El
Contratista” para la ejecucion, integracion, comprobacion y finiquito de la obra, objeto del presente
contrato.

1.4.- Tiene como base para la elaboracion de los contratos, la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo nimero PM/PA/07/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y el
Acuerdo nimero PM/PA/67/2022 de fecha 02 de junio de 2022, emitidos por el Presidente Municipal Constitucional y
autorizados por el Cabildo en los que se establece, la integracion, atribuciones y operacion del “*Comité de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Judrez, para el Periodo 2022-2024", por el que se
faculta a diversos servidores publicos de la Administracién Publica del Municipio de Oaxaca de Juarez, para que en forma
colegiada a través del “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de
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Judrez para el Periodo 2022-2024", determinen los procedimientos para la contratacion y ejecucion de la obra publica y
servicios relacionados con las mismas, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juarez.

1.5.- La adjudicacion del presente contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los «ARTICULOS», y con la
finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el
“Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez para el Periodo
2022-2024 " aprobé el procedimiento de contratacién por «PROCD_CONTRATACN>, seg(in consta en el Acta de
la «<No_DE_ACTA_COMITE» celebrada el dia «<FCHA_DE_LA_SESION» y el Acuerdo nimero: COP/«ACUERDO_N0»/2023
del “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez para el Periodo
2022-2024", para lo cual la Direccién de Contratacién, Seguimiento y Control de Obra Publica llevd a cabo la
«PROCD_CONTRATACN>» nimero «NO_DE_LICITACION» que fue adjudicada a “El Contratista” mediante fallo emitido
con fecha «<FECHA_DE_FALLO_PARA_CONTRATO».

1.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato,
se cubrirdn con «RAMO», segin Oficio de Aprobacion del Ejercicio de los Recursos numero
«N_OFICIO_DE_APROBACION» de fecha «FECHA_DEL_OFICIO_DE_APROBACION», signado por la
«NOM_EMITE_OFICIO», en su caracter de «CARGO», correspondlendole el nimero de obra «N_OBRA> Finalidad
«FINALIDAD» Funcion «FUNCION» y Subfuncion «SUBFUNCION», afectando la Clave Presupuestal nimero
«CLAVE_PRESUPUESTAL>».

1.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MOJ7210102H1

1.8.- Para los efectos legales que se deriven del presente contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en, Avenida
Morelos, Numero 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juarez, Distrito del Centro, Cddigo Postal 68000, edificio que ocupa el
Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

1.9.- Por parte de “El Municipio”, firman como testigos de asistencia el presente contrato la Mtra. Yvonne Denisse
Arandia Valencia, Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, el Ciudadano Eustorgio Ocampo Salinas,
Director de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica y el Ciudadano Armando Cruz Mendoza,
Director de Obras Publicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, todos
del Municipio de Oaxaca de Juarez.

I1.- Declara “El Contratista”, que:

II.1.- Es una «TIPO_DE_SOCIEDAD»>, que se acredita con
su «N_DE_ACTA_CONST»«N_DE_ACTA_CONST_2», «N_DE_ACTA_CONST_2»; «REGISTRO_PUBLICO».

II.2.- Dentro de su objeto social se encuentra: «OBJETO_SOCIAL_1»«OBJETO_SOCIAL_2»
«OBJETO_SOCIAL_3» «OBJETO_SOCIAL_4>»

I1.3.- «<NOM_PDATOS»> acredita su personalidad como «CARGO1» de “El Contratista” “«CONTRATISTA»" con el
«N_DE_ACTA_CONST_DEL_ADM_O_APODERADO>» «N_DE_ACTA_CONST_DEL_ADM_O_APODERADO_2» e
inscrita en el «\REGISTRO_PUBLICO1», personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en
forma alguna.

I1.4.- Acredita su identidad «NOM_PDATOS» en este acto con su «FOLIO_IFEINE».

I1.5.- «<NOM_PDATOS>» «CARGO1>», Declara bajo protesta de decir verdad, que tanto su representada, asi como sus
socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 32 y 86
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

I1.6.- Tiene capacidad juridica para contratar y reline, asimismo, las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
ejecutar la obra objeto de este contrato.
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I1.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, ademas de no encontrarse en alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del expediente unitario de obra.

I1.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuacion, los cuales se encuentran vigentes:

a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico nimero «RFC» sin adeudo
alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social nimero «IMSS» sin adeudo por
obligaciones patronales, ni sancion alguna.

I1.9.- Tiene establecido su domicilio fiscal en «DOMICILIO>», mismo que sefiala para los fines y efectos legales del
presente contrato, conforme a lo sefialado por el articulo 10 del Codigo Fiscal de la Federacion y el articulo 307
del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, <xDOMICILIO_NOTIFICACIONES».

I1.10.- Manifiesta que tanto su representante legal, al igual que sus socios y/o accionistas, no desempefian empleo,
cargo o comision en el servicio publico de la presente Administracion Municipal, por ende, no se actualiza o configura, de
ninguna forma, el supuesto de conflicto de intereses con la celebracion del presente contrato.

II.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas aplicables en materia de obra publica, del proyecto ejecutivo
conformado por los proyectos arquitectdnicos y/o de ingenieria, las especificaciones generales y particulares de
construccién, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitacora de obra que integran el presente
contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

III1. Declaran “Las Partes” que:

IIL.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad juridica y las facultades con las que se ostentan, asi como la
capacidad legal, para suscribir el presente y estan de acuerdo en la formalizaciéon del contrato.

III.2.- Cuentan con los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento del presente instrumento juridico.

II1.3.- Estan de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstas en este contrato para el desarrollo y
cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo.

II1.4.- Conocen el contenido y alcance legal del presente instrumento juridico y manifiestan que es su voluntad celebrar
el mismo; por lo que vistas las declaraciones que preceden, acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “El
Municipio”, encomienda a “El Contratista”, la ejecucién de los trabajos de la obra publica denominada:
“«NOMBRE__DE_LA_OBRA»”, en el Municipio de Oaxaca de Juarez, Distrito del Centro. Consistente en los
siguientes trabajos: «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_I».«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_II»
«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_III»Misma que incluye las siguientes partidas: «PARTIDAS_ »,
«PARTIDAS_II», obligAndose “El Contratista” a realizarla hasta su total terminacion de acuerdo con el proyecto
ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” y acta de junta de
aclaraciones aprobados por “El Municipio” y que forman parte integra del contrato, acatando para ello lo
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establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el punto II.11 del capitulo de declaraciones
de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deberan realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, asi como las demas disposiciones en
materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” y acta de
junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio”, a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los
otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la
bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y
su observancia sera obligatoria.

Segunda.- Monto del contrato.

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $ «MONTO_CONTRATO» «MONTO_CLETRA»,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de ejecucion.

“El Contratista”, se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: «PLAZO_DIAS_NATURALES» dias naturales,
fijandose como fecha de inicio el dia «INICIO», y de terminacién el dia «TERMINO» de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio”, se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que se llevaran a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sean
necesarias para su realizacidn, con excepcién de las que corresponda obtener a “El Contratista”, por ser inherentes al
objeto de este contrato.

Con fundamento en el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El
Municipio” mediante escrito dirigido a “El Contratista” designara a su representante en la obra, quien fungira como
residente de la misma y que tendra las facultades y obligaciones del articulo en mencién.

Quinta.- De los anticipos.

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El
Municipio” otorgara a “El Contratista” un anticipo por la cantidad de $ «ANTICIPO» «ANTICIPO_CLETRA>»,
este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30 % del valor de los trabajos objeto de este
contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “El Contratista” para realizar en el sitio de la obra, la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccién e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccién, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato; por lo que “El Contratista” se obliga a presentar la factura para pago dentro
de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

“El Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta clausula, se sujetara al siguiente
procedimiento:

La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.
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El porcentaje de cada amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el
importe de la obra.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “El
Municipio”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
a “El Contratista” la determinacién de rescindir el contrato.

Con el objeto de que “El Municipio” compruebe la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial
del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el
mismo efecto “El Contratista” debera dar a “El Municipio” y a sus representantes, todas las facilidades necesarias,
asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacién del anticipo, con las facturas de los pagos o
documentacion de cualquier indole que se le requiera.

El retraso de “El Municipio”, en la entrega del anticipo a “El Contratista”, sera causa para diferir en un plazo igual
el inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Sexta.- Forma de pago.

“Las Partes” convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones que abarcaran periodos no mayores a treinta dias naturales, las que seran presentadas por “El
Contratista” al residente de la obra, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, para la
validacion y revision de las mismas, debidamente soportada con la documentacion que acredite su pago para la revision
de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran
y en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion, para que “El Municipio”, inicie su tramite de pago.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista”, deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas los
intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidn, en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. De conformidad con lo dispuesto por el
articulo 56 fraccién IV penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

No seran consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” que sean
compensadas en la siguiente estimacion.

“Las Partes” convienen que la estimacién que se formule para efectos de finiquito no debera ser menor del 20% del
monto total de los trabajos ejecutados.

Séptima.- Lugar de pago.

“Las Partes” convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como
consecuencia de la obra, objeto del presente contrato seran pagadas por la Tesoreria del Municipio de Oaxaca de
Judrez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juarez, Distrito del Centro, C.P. 68000,
dentro del plazo que establece el articulo 56 fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Octava.- Vigencia.

La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma, concluyendo en el momento que se cumpla con
el objeto del mismo, asi como lo estipulado en la cldusula tercera del presente instrumento.

Novena.- Garantias.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juarez y
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Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, “El Contratista”, se obliga a constituir a favor de la
Tesoreria Municipal del Municipio de Oaxaca de Juarez; en la forma, términos y procedimientos establecidos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas
aplicables, las siguientes garantias:

I Fianza que garantice por “El Contratista” la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de lo dispuesto por el articulo 37 fraccion I de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la clausula quinta del presente
instrumento.

La fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y otorgada
por institucion afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesoreria Municipal del
Municipio de Oaxaca de Juarez, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, importe sefialado en el primer parrafo de la clausula quinta.

Cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfaccion de
“El Municipio”, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardia de este; y
por lo tanto “El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula tercera de
este contrato.

Cuando el anticipo no sea amortizado por parte de “El Contratista”, “El Municipio” a través de la
Direccion de Contratacién, Seguimiento y Control de Obra Publica, debera hacerlo del conocimiento
de la afianzadora en caso de que la garantia se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no
sea cancelada y notificarlo por escrito a “El Contratista”, para hacer efectiva la garantia.

II. Fianza que garantice por “El Contratista”, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
contrato y conforme a lo dispuesto por el articulo 37 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que sera cancelada una vez que se hayan ejecutado en su
totalidad los trabajos objeto del presente contrato y “El Municipio” los reciba a su entera satisfaccion.

La fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y
otorgada por institucién afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesoreria Municipal
del Municipio de Oaxaca de Juarez, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total contratado
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe sefalado en la
clausula segunda de este contrato.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12
(doce) meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

III. Para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran
derivarse, “El Contratista”, se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al 10% del
monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 fraccion III y el articulo 64 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que tendra una vigencia de
doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepcién de los trabajos, esta fianza otorgada por
institucién afianzadora mexicana, debera exhibirse previo a la recepcion formal de la obra, a favor de la
Tesoreria Municipal del Municipio de Oaxaca de Juarez.

“El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de “El Municipio”, el
finiquito de obra correspondiente, mismo que deberd firmarse en un plazo no mayor de veinte dias
naturales, siguientes a la fecha de la entrega recepcion de los trabajos.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juarez y
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Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “El Contratista” en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad, “El Municipio” a través de la Direccion de Obras Publicas y Mantenimiento, debera
hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantia se hubiere constituido mediante fianza,
a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “El Contratista”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales;
transcurrido este término sin que se hayan realizado, “El Municipio” procedera a hacer efectiva la garantia.

Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia.

Décima.- Ajuste de costos.

“Las Partes” convienen que si a partir de la presentacion de las propuestas ocurren circunstancias de orden
econdmico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisaran dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para
tal efecto, el procedimiento que establece el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

En este supuesto, “El Contratista”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a “El
Municipio”, debidamente soportada con la documentacidn que acredite su peticion, transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de “El Contratista”, para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, “El Municipio”, dentro del plazo de treinta dias naturales siguientes,
resolvera por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de “El Contratista”.

El ajuste de costos cuando proceda, se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa
que se hubiere convenido.

En el supuesto de que se presente un atraso en la ejecucion de los trabajos y sea por causas imputables a “El
Contratista”, el ajuste de costos procedera nicamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al
programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el articulo 55, fraccién I, Gltimo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima Primera.- Subcontratacion y cesion de derechos de cobro.

“Las Partes” convienen que “El Contratista” no podra ceder o subcontratar la ejecucién de la obra, salvo
autorizaciéon de “El Municipio” por escrito y en los términos sefalados en dicho documento de autorizacién, también
es cosa convenida entre “El Municipio” y “El Contratista” que Unicamente los derechos de cobro podran cederse
previa autorizacion del Municipio, con fundamento en el articulo 48 de la Ley en la materia, siempre y cuando “El
Contratista” ceda los mismos ante fedatario publico, acreditando “El Contratista” su personalidad en relacién a la
obra contratada y conforme al procedimiento de la materia.

Décima Segunda.- Recepcion de los trabajos.

La recepcién de los trabajos, en forma total o parcial, se realizard conforme a lo sefalado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establecen los articulos 64 y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose "El
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Municipio", el derecho de exigir por cualquier via que permita la Ley, la terminacion de los trabajos faltantes o mal
ejecutados o hacer efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

Al término de los trabajos contratados “El Contratista” estara obligado a presentar los planos definitivos de la obra
impresos y en formato digital que se consideran en el analisis, calculo e integracion de los costos indirectos de la propuesta
presentada.

Una vez finiquitados los trabajos, “El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “El Municipio”, el
acta administrativa de entrega recepcion, que dara por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el presente contrato.

“El Contratista” que no cumpla con entregar el finiquito, “El Municipio” procedera a elaborarlo, comunicando el
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales contados a partir de la emision del mismo;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista”, éste tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Décima Tercera.- Representante de "El Contratista".

“El Contratista”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realizacién de los
mismos, un representante permanente que actuara como su superintendente de construccion, el cual deberd tener
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, “El
Municipio”, se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construccion designado por “El Contratista”, tendra la obligacién de conocer el contrato, el
proyecto y las especificaciones técnicas y debera estar facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que se refiere
el presente contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para
actuar a nombre de “El Contratista”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

Por otra parte, “El Contratista”, debera contar con un superintendente de construcciéon que debera permanecer de
tiempo completo en el campo o gabinete durante el tiempo que perduren los trabajos para tales efectos
el/la C. «NOMBRE_DEL_SUPERINTENDENTE>» con ndmero de cédula profesional:
«NO_DE_CEDULA_SUPERINTENDENTE>», ocupara dicho cargo y un Director Responsable de Obra que debera
exhibir licencia vigente que lo acredite como tal y quien sera responsable directo de la supervisidn, vigilancia, control de
calidad y revision de los trabajos por parte de “El Contratista”, para tales efectos el/la C. «\NOMBRE_DEL_DRO>
con numero de licencia de D.R.O. «No_DE_LICENCIA_DEL_DRO>, ocupara dicho cargo.

Décima Cuarta.- Relaciones laborales.

“Las Partes” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningun tipo y por ello “El
Contratista”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de “El Municipio”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

El porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberadn incorporar en obras publicas o servicios
relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado
de marginacién, no sera menor del 50% de lo requerido, segun lo establece el articulo 31 fraccion X Bis de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima Quinta.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecuciéon de los trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realizacién de
todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como a responder por

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juarez y
por la otra parte El Contratista “ «CONTRATISTA»", de fecha «<FECHA_PCTTO».

Pagina 10 de 17



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTRATACION,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA

gty iy MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. «<N_DE_CONTRATO»

su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por falta de pericia,
inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

“El Contratista”, sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado
conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione “El
Municipio”. «DECIMA_CUARTA_»

“El Contratista”, en la ejecucion de los trabajos, debera observar las disposiciones de seguridad que “El Municipio”,
tenga establecidos en el lugar, sujetandose asi mismo, a los demas ordenamientos o reglamentos expedidos por las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio
ambiente que rijan en el dmbito Federal, Estatal o Municipal. “El Contratista” estara obligado a ubicar en el sitio de
ejecucion de los trabajos el letrero nominativo de la obra que se considera en el andlisis, calculo e integracion de los
costos indirectos de la propuesta presentada, la cual debera realizarse conforme a las especificaciones anexas en las bases
de la licitacion, misma que debera contener la siguiente leyenda: “«DECIMA_CUARTA_LEYENDA»", asi como
ubicar la placa de conclusion al finalizar la ejecucion de los trabajos.

Sera responsabilidad de “El Contratista”, los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas
con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las
Leyes y Reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su
entrega definitiva a “El Municipio”, seran a cargo de “El Contratista”.

Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos por “El Municipio”, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en la obra, “El Contratista”, los reparara o repondra inmediatamente por su propia
cuenta, en caso contrario, se hara efectiva la garantia que haya otorgado por este concepto.

Décima Sexta.- Penas convencionales y retenciones.

“El Municipio”, tendra la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se esta
ejecutando por “El Contratista”, de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “El Municipio”,
comparara mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de los trabajos es menor a lo
programado, “El Municipio”, procederd a retener de cada estimacion de trabajo, la cantidad que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisién, los importes
retenidos seran reintegrados a “El Contratista”, una vez que éste se regularice con su programa de obra.

Una vez vencido el plazo de ejecucion de los trabajos “El Contratista” que sin justificacién alguna no se llegare a
regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado,
no procederd la devolucion de los importes retenidos, y se procederd a hacer efectivo a “El Contratista”, como
sancion por incumplimiento de contrato y quedaran en favor de “El Municipio”.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional debera cubrir a “El Municipio”
la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso,
respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede
concluida a satisfaccién de “El Municipio” esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, “El Municipio”, podra optar entre exigir
el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisién administrativa del mismo.

El monto maximo de penalizacion sera del 10% (diez por ciento) del monto total contratado, en caso de rescisién de
contrato por incumplimiento de “EIl Contratista”.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juarez y
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En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.

Retenciones.- “El Contratista” acepta que “El Municipio” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo
siguiente:

Derechos para la vigilancia, inspeccién y | Impuesto sobre erogaciones por
control de los procesos de ejecucion de | remuneraciones al trabajo personal.
obra publica del Organo Interno de Control

Municipal.
5 AL MILLAR 3%
Previsto en el articulo 76 pendltimo parrafo de la Ley de Previsto en el articulo 66 de la Ley Estatal de Hacienda
Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de vigente en el Estado de Oaxaca.

Oaxaca.

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los articulos del 63 al 69 de la Ley
Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca, reformada mediante publicacion en el Periddico Oficial del Estado
de Oaxaca, el 15 de diciembre de 2022. “El Municipio” efectuara la retencion del tres por ciento (3%); misma que
debera ser plasmada en las facturas de las estimaciones que presente para tramite de pago.

Décima Séptima.- Suspension temporal del contrato.

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos contratados, en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva o
incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato seguira produciendo
todos sus efectos legales.

Cuando ocurra la suspensién de los trabajos “El Municipio” lo notificara a “El Contratista” sefialando las causas que lo
motivan, la fecha de su inicio y de su probable reanudacion, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a
su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizard mediante el acta circunstanciada de
suspension.

Décima Octava.- De la terminacidn anticipada del contrato.

“El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”.

Con apego a los requisitos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, las partes podran convenir la terminacion anticipada del presente contrato, por las siguientes
causas:

I.  Cuando concurran razones de interés general.

Il.  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al
Municipio.

lll.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspensién.

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando lo determine “El Municipio”.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juarez y
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Una vez comunicada por “El Municipio” la terminaciéon anticipada de este contrato, éste procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
con o sin la comparecencia del contratista y levantara acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra.

Convenida la terminacion anticipada, “El Contratista” tendra el derecho de recibir de “El Municipio”, el pago
por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminacion anticipada, asi como el correspondiente a los conceptos
siguientes: gastos de liquidacion de personal, penalizaciones por terminacion anticipada del contrato de renta de
bodegas, y cuando proceda, la parte proporcional de la fianza correspondiente, siempre que, a juicio de “El
Municipio”, éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato, para lo cual “El Contratista” debera presentar su solicitud por escrito a “El Municipio” dentro de los
30 (treinta) dias naturales posteriores a la comunicacion de terminacion anticipada del contrato a efecto que de
resultar procedentes, dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que “El
Contratista” presente su solicitud quedara precluido su derecho para solicitar gastos no recuperables.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El Contratista” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a “El Municipio”, quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “El Contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “El Municipio” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del
contratista.

A) Obligaciones de “El Contratista” en caso de terminacion anticipada
Al recibir la notificacién de terminacién anticipada, “El Contratista” debera:

1. Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar
mas drdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;

2. Ceder o anular todas las érdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera
otros acuerdos existentes para la ejecucion de los trabajos, en los términos que “El Municipio” le
indique;

3. Devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que le hubiere sido notificada la terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién que éste, en
su caso, le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

B) Del acta circunstanciada.

Una vez que la terminacién anticipada sea comunicada a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a tomar
inmediata posesidon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones
respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada que detallara el
estado en que se encuentre la obra, en la que también se harad constar la entrega y recepcién de la misma,
debiendo especificarse lugar, fecha y hora en que se levanta; nombre y firma de la persona designada por el area
responsable de la administracidn y supervision de la ejecucion del contrato y “El Contratista”; la descripcion de
los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; el importe contractual; la relacién de las estimaciones o
de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminacién anticipada; la descripcion
pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha
de inicio y terminacién contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos; una relacion pormenorizada
de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la que se encuentre el contrato que se vaya a
terminar anticipadamente; sefalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los
trabajos.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juarez y
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Décima Novena.- Rescision administrativa del contrato.

“El Municipio” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Son causas de rescision del presente contrato, las siguientes:

a).- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas sobre la
materia.

b).- El incumplimiento de “El Contratista”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

c).- Si “El Contratista” no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le sefale “El
Municipio”, o se pacte en el contrato.

d).- Si “El Contratista”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “El Municipio”.

e).- Si “El Contratista”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio” y,

f).- Si “El Contratista”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “El Municipio”, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, dicha rescision operara de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento
que se establece en las siguientes fracciones:

I.- Se notificara fehacientemente a “El Contratista” por escrito de los hechos materia de la infraccion;

II.- Se le dara un término de diez dias habiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca
pruebas;

III.- Cumplido lo dispuesto en la fraccidén anterior se abrira el término probatorio por quince dias habiles, a efecto de
que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser prorrogado por cinco dias mas, cuando asi lo
requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;

IV.- Concluido el término probatorio se procedera a dictar la resolucién correspondiente, lo cual se hara dentro de los
siguientes diez dias habiles; y,

V.- La resolucién emitida debera ser notificada de manera personal a “El Contratista”, o por oficio con acuse de
recibo.

Vigésima.- Modificaciones.

Ambas partes convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito mediante
la celebracion del convenio correspondiente, estos convenios deberan ser autorizados por parte de “El Municipio”, bajo la
responsabilidad del titular del drea responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos establecidos en el
articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Si durante la ejecucién de los trabajos “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; debera notificarlos a “El Municipio” para que éste resuelva
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lo conducente. “El Contratista” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la
bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

Cuando sea “El Municipio” el que requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos sefialados en el parrafo
anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la bitacora por el residente.

Vigésima Primera.- Normatividad aplicable.

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Segunda.- Confidencialidad y reserva.

“Las Partes” Unicamente podran intercambiar aquella informacion que en ejercicio de sus facultades pueden
proporcionar o recibir. Asimismo, en todo lo que no se contraponga a la legislacion en materia de transparencia y
proteccion de datos personales, guardaran confidencialidad estricta respecto de la informacion que mutuamente se
proporcionen y de aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecucion del presente contrato, especialmente la
clasificada como confidencial o reservada en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno para el Estado de Oaxaca, Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones juridicas que resulten aplicables. “Las
Partes” tomaran las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la obligacion de confidencialidad
por parte del personal involucrado en el desarrollo de las actividades relacionadas con este instrumento. Las
obligaciones contempladas en esta clausula permaneceran vigentes y seran exigibles ain en el caso de que “Las
Partes” dieran por terminado el presente contrato.

Para el caso de incumplimiento de la obligacion de confidencialidad prevista en esta clausula, sera causa de
responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia aplicable y en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Vigésima Tercera.- Jurisdiccion y tribunales competentes.

“Las Partes” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolveran de comudn acuerdo y conforme a
los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretacion y cumplimiento, las partes se
someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del fuero comun, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de
Juarez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima Cuarta.- De los titulos de las clausulas.

Los titulos de las clausulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propésito de facilitar su
lectura, por lo tanto, no definen el contenido de las mismas. Para efecto de interpretacién de cada clausula debera
atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su titulo.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha
existido error, lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en
cinco tantos al calce y margen, ante los testigos Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juarez y los Ciudadanos Eustorgio Ocampo
Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratacion, Seguimiento y Control de
Obra Publica y Director de Obras Publicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Publicas y
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Desarrollo Urbano respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a los
«FECHA_CTTO_LETRA_MAYUSCULAS».

“El Municipio”

L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa
Sindica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juarez.

“El Contratista”

C. <NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA»
«CARGO1» de
“«CONTRATISTA»"

“Testigos de Asistencia”

Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia
Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano.

C. Eustorgio Ocampo Salinas C. Armando Cruz Mendoza
Director de Contratacion, Seguimiento y Director de Obras Publicas y Mantenimiento.
Control de Obra Publica.
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La presente hoja de firmas corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado No.
«No»«N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, el municipio de Oaxaca de Juarez y por la otra parte el contratista
“«CONTRATISTA»", a los «<FECHA_CTTO_LETRA_MAYUSCULAS>.
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